
Provvedimento N. 1343233
Oggetto: Residenza studentesca “Campus Universitario San Giobbe” Venezia (fase 

C - 2° stralcio – Area ex cantieri Oscar). Proroga dei termini di ultimazione 
lavori all’impresa CMB Cooperativa Muratori e Braccianti. CUP: 
H79H11000590001 – CIG: 703730689E.

Dati Protocollo

N. Protocollo
76104 del 17/12/2020 [Classif. 09/01 - Progettazione e costruzione di 
opere edilizie con relativi impianti]

Data 17 dicembre 2020

Repertorio Protocollo in uscita n. 1016/2020

UOR-RPA ASIA-USSE

RPA Magnanini Marlene

Firmatario POMPELE Tiziano


