



Determinazione dirigenziale 2020

Oggetto: **Residenza studentesca "Campus universitario Mestre" Venezia (Nuova sede di via Torino – Edificio "E") – Bonifica Ambientale area – Affidamento dell'adeguamento del servizio di Coordinatore della Sicurezza allo Studio HMR Ingegneria e Servizi s.r.l.**
CIG: Z752D3B48E - CUP: H76J15001420005

IL DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 e smi;
VISTI in particolare:
- l'art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale prevede che nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, la ditta esecutrice, le ragioni della scelta della ditta esecutrice, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei tecnico-professionali, ove richiesti;
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del predetto decreto che disciplina gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;

VISTE le Linee Guida ANAC pubblicate all'indirizzo internet <https://www.anticorruzione.it>;
VISTI gli artt. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e s.m.i., in materia di obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n° 928 prot. 24006 del 30/05/2017 si è affidato allo Studio HMR Ingegneria e Servizi s.r.l. con sede legale in P.le Stazione n° 7, 35131 – Padova, C.F. – P.IVA 02327500282, il servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008, per i lavori di bonifica ambientale del sito destinato ad ospitare la residenza studentesca in Via Torino a Mestre;

CONSIDERATO che il disciplinare d'incarico rep. 2742 prot. 46805 del 09/10/2017 dello Studio HMR Ingegneria e Servizi s.r.l., prevedeva un importo per l'esecuzione del servizio di € 9.746,11 + Oneri Inarcassa 4% + IVA 22% ed una durata dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di 120 giorni;

CONSIDERATO che il suddetto importo era stato determinato considerando un importo presunto dei lavori pari ad € 1.100.000,00, mentre l'importo effettivo lordo a consuntivo dei lavori, considerato anche la perizia di variante introdotta è stato pari ad € 1.954.790,73, e che i lavori hanno avuto una durata effettiva pari a 626 giorni;

CONSIDERATO che lo Studio HMR Ingegneria e Servizi s.r.l. con nota prot. 49282 del 28/08/2019 ha chiesto di adeguare il compenso del servizio, per la sola parte relativa al coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, sulla base dell'aumento dei lavori dovuti alla perizia di variante e al conseguente aumento dei tempi di esecuzione;

VISTO che la corretta quantificazione dell'adeguamento del compenso, calcolata con riferimento alla sola quota relativa al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, determinata sulla base dei corrispettivi previsti dal Decreto 17 giugno 2016 e applicando lo sconto del 65,11% offerto in fase di affidamento, come riportato in dettaglio nell'allegato 1, è pari ad € 3.935,28 + Inarcassa (4%) + IVA (22%), e che tale importo è congruo in relazione alle maggiori prestazioni eseguite;

VISTO che il nuovo importo complessivo del servizio, integrato come sopra descritto, ammonta ad € 13.681,39 + Inarcassa (4%) + IVA (22%), pari a complessivi € 17.358,95;

ACQUISITO il codice identificativo gara SMART CIG **Z752D3B48E** relativo alla integrazione del servizio di cui in oggetto;

DATO ATTO	che il Responsabile unico del Procedimento ing. Diego Spolaor ha concluso positivamente le verifiche a comprova del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 dl D. Lgs 50/2016 e s.m.i. nei confronti dello Studio HMR Ingegneria e Servizi s.r.l.;
PRESO ATTO	che non sussiste situazione di conflitto di interessi di cui all'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento di Ateneo nei confronti del responsabile unico del procedimento e del Dirigente dell'Area Servizi Immobiliari e Acquisti;
VERIFICATA PRESO ATTO	la regolarità della procedura di affidamento; che il presente provvedimento è conforme alla legislazione vigente in materia, alle Linee Guida ANAC ed al Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
VERIFICATA	la disponibilità dei fondi sul capitolo di spesa progetto BONIFICA.RESVTORINO – Voce COAN AA.01.01.04 dell'esercizio 2020;
VISTO	il Codice di comportamento dell'Università Cà Foscari Venezia emanato con D.R. n. 1116 del 05/11/2019;
VISTO	il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2020-2022 dell'Università Cà Foscari Venezia, adottato ai sensi della legge n° 190 del 2012;
VISTO	Lo Statuto di Ateneo;
VISTO	il Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importi inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottato con Decreto del Direttore Generale n° 752 prot. n. 49591 del 23/10/2017 e s.m.i.
VISTO	il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato con D.R. 255 del 04/04/2019;
VISTO	il Decreto del Direttore Generale n° 58 prot. n. 5123 del 26.01.2020 di assegnazione del budget per l'anno 2020;

DETERMINA

- Art. 1** Di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'integrazione delle prestazioni del servizio in oggetto allo Studio HMR Ingegneria e Servizi s.r.l. con sede legale in P.le Stazione n° 7, 35131 – Padova, C.F. – P.IVA 02327500282, per un maggiore importo pari ad € 3.935,28 + Inarcassa (4%) + IVA (22%), pari a complessivi € 4.993,08, rideterminando in € 17.358,95 (Inarcassa ed IVA incluse) il nuovo importo contrattuale.
- Art. 2** Di autorizzare, la maggiore spesa complessiva di € 4.993,08 (Oneri Inarcassa e IVA compresa) a copertura della spesa sui fondi sul capitolo di spesa del progetto BONIFICA.RESVTORINO – Voce COAN AA.01.01.04 "immobilizz. immat. in corso e acconti" dell'esercizio 2020.
- Art. 3** Di confermare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n° 3 l'Ing. Diego Spolaor Responsabile unico del procedimento.
- Art. 4** Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Ateneo secondo quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Venezia,

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI IMMOBILIARI E ACQUISTI
Ing. Tiziano Pompele

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Diego Spolaor

VISTO: IL DIRIGENTE ABIF
Dott.ssa Martina Nardo

ALLEGATO 1)**BONIFICA AREA RESIDENZA: COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE
CONTRATTO - solo quota CSE**

I compensi sono stati determinati con riferimento al Decreto 17 giugno 2016

	Strutture	Edilizia	Impianti	Impianti	Impianti	Totale
ID		P.03				
V =		€ 1.100.000,00				€ 1.100.000,00
P =		6,83222%				
G =		0,85				
Q (vedere prospetto) =		0,25				
CP = V x P x G x Q =		€ 15.970,16				€ 15.970,16
Spese	24,9375%					€ 3.982,56
Sommario						€ 19.952,72

**BONIFICA AREA RESIDENZA: COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE
CONTRATTO + VARIANTE 1 (solo quota CSE)**

I compensi sono stati determinati con riferimento al Decreto 17 giugno 2016

	Strutture	Edilizia	Impianti	Impianti	Impianti	Totale
ID		P.03				
V =		€ 1.954.790,73				€ 1.954.790,73
P =		6,0448%				
G =		0,85				
Q (vedere prospetto) =		0,25				
CP = V x P x G x Q =		€ 25.109,71				€ 25.109,71
Spese	24,4033%					€ 6.127,59
Sommario						€ 31.237,30

Base d'asta	€	1.581.184,49
Perizia 1 (Imp. Lordo)	€	373.606,24
	€	1.954.790,73

	Maggiori tempi
Consegna	30/01/2018
Ultimazione	18/10/2019
Giorni effettivi	626

Incremento lordo CSE	€ 11.284,58
Sconto	€ 7.347,39
Maggiore importo	€ 3.937,19
Inarcassa	€ 157,49
IVA	€ 900,83
	€ 4.995,51

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Diego Spolaor
