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Decreto 2020

Oggetto: Sede universitaria “Malcanton/Marcora”— Dorsoduro 3484 e 3484/D- Venezia. Opere di
miglioramento della resistenza al sisma. APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI
GARA A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTERVENUTE CON IL DECRETO LEGGE
16/07/2020, N.76

CUP H79H17000170005 - CIG: 8373796310

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
- che Tlintervento in oggetto, & stato inserito nel Programma triennale dei Lavori Pubblici

2020/2022 e nell’elenco annuale 2020, approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 185 del 13/12/2019;

- che con Decreto del Direttore Generale n. Rep. 628/2018, prot. n.50780 del 17/09/2018 ¢ stato
autorizzato I'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva relativo alle opere
in oggetto a favore del’ing. Giuseppe Tranchida, in rappresentanza dello Studio Associato
Tranchida;

- che tale progetto, consegnato in data 26.06.2020 prot. n. 32518, & stato verificato dalla societa
La Mercurio s.r.l. con sede legale in Via delle Vecchie Scuderie, 34, 22077 Olgiate Comasco
(CO) incaricata allo svolgimento del servizio con Determinazione Dirigenziale n. 1258/2020
prot.n.26692 del 25/05/2020;

- che il Responsabile Unico del Procedimento con verbale rep.n.52/2020 prot.33231 del
30/06/2020 ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.

- Che con Decreto del Direttore Generale n. Rep.452/2020 prot. n.36276 del 14/07/2020 sono
stati approvati:

- il progetto esecutivo completo di tutti gli allegati;

- il quadro economico generale di intervento per un importo complessivo di €
2.800.000,00, interamente finanziato al progetto MALCANTON.SISMICA - “progetto per
'adeguamento e la funzionalizzazione della sede universitaria” per 'anno 2020;

- il ricorso alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con criterio
di aggiudicazione al minor prezzo ai sensi dell’art. 36 ¢.9 bis del medesimo Decreto, in
quanto intervento sotto soglia comunitaria;

DATO ATTO
- che con Determina Dirigenziale protocollo n.20483 del 10/4/2020 & stata nominata quale

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. I'Arch.
Cristina Massironi a far data dal 27/04/2020, per avvicendamento con I’Arch. Fabiano Peltrera;

CONSIDERATO
- che con Decreto Legge 16/07/2020 n.76, Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione

digitale, “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
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pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure
di contenimento e del’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36,
comma 2 del dlgs. 50/2016, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4
del medesimo decreto legge”;

- che in relazione alle modifiche di legge intervenute si rende necessario avviare la scelta del
contraente mediante il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del
D.L. 76/2020, con criterio di aggiudicazione al minor prezzo ai sensi dell’'art.1 comma 3 del
medesimo decreto legge;

- che per effetto delle modifiche di legge del medesimo Decreto Legge, si sono rese necessarie
alcune modifiche al Capitolato Speciale d’Appalto e allo schema di contratto, gia approvati con
il progetto esecutivo;

CONSIDERATO
che l'intervento in oggetto rientra nel “Programma unitario di interventi”, di cui alla lett. a) dell’art.
1, comma 1, del D.M. n. 1121 del 5 dicembre 2019 per la richiesta di cofinanziamento,
approvato con delibera n. 77/2020 del C.d.A. del 29/05/2020;

VISTO il Decreto legislativo 18/04/2016 n.50, codice dei contratti pubblici, e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legge 16/07/2020 n.76, Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione digitale;

VISTO il Regolamento di Ateneo per I'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, adottato con Decreto del Direttore Generale n. 752 prot. n.
49591 del 23 ottobre 2017 e s.m.i,;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il Regolamento di Ateneo per ’Amministrazione, la Finanza e la Contabilita approvato con D.R.
n. 255 del 04/04/2019;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 58 prot. n. 5123 del 26.01.2020 di assegnazione del budget
per I'anno 2020;

VERIFICATA
la disponibilita dei fondi sul progetto MALCANTON.SISMICA - “progetto per 'adeguamento e
la funzionalizzazione della sede universitaria”, voce COAN A.A.01.02.01.02 “Fabbricati di
proprieta”, del bilancio 2020;

PRESO ATTO che la struttura proponente ha attestato la conformita del provvedimento alla
legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1 di approvare, ai fini dell’affidamento dei lavori in oggetto, il ricorso alla procedura negoziata, ai
sensidell’art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, con criterio di aggiudicazione al minor prezzo
ai sensi dellart.1 comma 3 del D.L. 76/2020, per un importo a base d’asta pari ad €
2.080.000,00 di cui € 70.618,06 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 10%;

Art. 2 di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto e lo Schema di Contratto come emendato a
seguito delle intervenute modifiche normative;

Art. 3 di approvare I'avviso pubblico di indizione della procedura negoziata;

Art. 4 di confermare che gli oneri relativi ai lavori trovano copertura nel Quadro Economico Generale
dell'intervento, approvato con la Decreto del Direttore Generale n. Rep.452/2020 prot. n.36276
del 14/07/2020 (progetto MALCANTON.SISMICA - “progetto per I'adeguamento e la
funzionalizzazione della sede universitaria’, voce COAN A.A.01.02.01.02 “Fabbricati di
proprieta”, del bilancio 2020”);
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Art. 5 di pubblicare, nel sito internet dell’Ateneo, I'avviso pubblico di tale procedura negoziata alla
quale potranno partecipare tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti nel

predetto avviso;

Art. 4 diprovvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente"
del sito dell'Ateneo secondo quanto disposto dall’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

allegati:

a) Avviso pubblico procedura negoziata
b) Capitolato Speciale d’Appalto
c) Schema di contratto.

Venezia,

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Marcato

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Cristina Massironi

VISTO: IL DIRIGENTE AREA SERVIZI IMMOBILIARI E ACQUISTI
Ing. Tiziano Pompele

VISTO: per regolarita contabile
Dott.ssa Martina Nardo
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AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA RESISTENZA AL
SISMA DELLA SEDE UNIVERSITARIA DI MALCANTON- MARCORA, VENEZIA, DORSODURO, 3484 —3484/D
CUP H79H17000170005 - CIG: 8373796310

PREMESSE

Questa Amministrazione ha autorizzato una procedura negoziata telematica per la sottoscrizione di un contratto
d’appalto per I'affidamento dei lavori in oggetto. L'affidamento avverra con l'applicazione del criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 36 c.9 bis del Codice. Il luogo di esecuzione dei lavori & Venezia (Codice NUTS: ITH35).

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, € I'arch. Cristina Massironi. Il presente avviso,
completo di allegati, contiene le norme relative alle modalita di partecipazione alla procedura negoziata indetta
dall’Universita Ca’ Foscari Venezia, ai documenti da presentare a corredo dell'offerta ed alla procedura di
aggiudicazione.

La procedura si svolge esclusivamente attraverso I'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement (di seguito
per brevita solo «Piattaforma o Sistema») dell’Universita Ca’ Foscari Venezia (di seguito per brevita anche Universita o
stazione appaltante), mediante la quale sono gestite le fasi di gara, oltre che le comunicazioni e gli scambi di
informazioni, il cui accesso & consentito dall'apposito link https://www.unive.it/appalti presente sul «profilo di
committente», sezione del sito informatico «kAmministrazione trasparente» dell’Universita.

Gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma con le proprie credenziali
personali di accreditamento (Userld e Password) ottenute mediante registrazione sul predetto link
https://www.unive.it/appalti

Le modalita tecniche per I'utilizzo della Piattaforma sono contenute nelle “Norme Tecniche di Utilizzo” presenti sul
Portale, ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma, la dotazione informatica necessaria per
la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento di gara, le modalita di registrazione, la forma delle
comunicazioni ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente
acquisibili e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, & possibile accedere all’Help
Desk: numero 02 40 031 280 e indirizzo e-mail assistenza@tuttogare.it.

ART. 1-OGGETTO

L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione dei lavori di miglioramento della resistenza al sisma della sede
universitaria di Malcanton- Marcora, Venezia, Dorsoduro, 3484 — 3484/d.
il Responsabile Unico del Procedimento con verbale rep. n. 52/2020 prot. n. 33231 del 30/06/2020 ha provveduto alla

validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del Codice.

ART. 2 - IMPORTO STIMATO APPALTO

L'importo dei lavori oggetto della presente procedura negoziata ammonta a € 2.080.000,00 di cui € 70.618,06 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, come di seguito descritto:



CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E

TABELLA “A” SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
Lavori Categoria AIIegat?*)A D.P.R. 207/2010 C'zﬁi%‘;aég’lne Impor(tg)lavori
D.P.R.

207/2010 (*)

Categoria di Opere Generali

Edifici civili e industriali 0OG1 v 2.080.000.00
Prevalente e

Totale complessivo dei lavori (inclusi oneri per la sicurezza) 2.080.000,00

Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 70.618,06

Totale complessivo dei lavori soggetti a ribasso 2.080.000,00

| lavori sopra descritti sono subappaltabili, ad imprese in possesso dei requisiti necessari, nella misura massima del

40% dellimporto complessivo dei lavori.

ART. 3 —SOPRALLUOGHI

Il Sopralluogo non & obbligatorio. Eventuali sopralluoghi dovranno essere richiesti al RUP arch. Cristina Massironi

all’indirizzo PEC: protocollo@pec.unive.it Gli appuntamenti per il sopralluogo dovranno essere richiesti almeno dieci

giorni solari prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai sopralluoghi saranno ammessi:

a) legale rappresentante/titolare dell’'impresa;
b) direttore tecnico dell'impresa;

c) dipendente dell'impresa munito di delega;
d) soggetto dotato di procura notarile.

ART. 4 - PROCEDURA DI GARA — CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

| lavori saranno affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del decreto legge n. 76

del 16 luglio 2020, secondo le disposizioni del presente avviso.
La procedura negoziata sara aggiudicata secondo il criterio del prezzo piu basso, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del

Codice.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI

E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici di cui all’art. 45, commi 1 e 2 e precisamente:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le societa, anche cooperative;
b) i consorzi fra societa cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi

tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;




¢) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di societa consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra
imprenditori individuali, anche artigiani, societa commerciali, societa cooperative di produzione e lavoro. | consorzi
stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi,
abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e ¢), i quali, prima della
presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
qualificato mandatario, il quale esprime I'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a),
b) e c) del presente comma, anche in forma di societa ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice, €, inoltre, ammessa la partecipazione dei soggetti che intendono riunirsi o
consorziarsi di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice.

DIVIETI:

1) Aisensidell’art. 80, comma 5, lett. m) del Codice, & fatto divieto di partecipare ai concorrenti che si trovino,
rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

2) E fatto altresi divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena I'esclusione
del concorrente, del raggruppamento temporaneo o consorzio al quale il concorrente partecipa.

3) Aisensidell’art. 48, comma 9, del Codice e vietata 'associazione in partecipazione sia durante la procedura
di gara sia successivamente all’aggiudicazione.

4) | consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c¢) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara. In caso di violazione di tale divieto, sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica I'art. 353 del codice penale.

5) A sensi dell’art. 48, comma 9, del Codice, & vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno

presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dello stesso art. 48.

ART. 6 — REQUISITI RICHIESTI

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici che a pena di esclusione:

) non si trovino in nessuna delle condizioni di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
)] non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
1) siano in possesso dell’attestazione SOA di cui all’articolo 2 in corso di validita;

I mancato possesso, anche di un solo dei requisiti sopra richiesti, determina I’esclusione dalla procedura negoziata.




R.T.I., CONSORZI ORDINARI E CONSORZI STABILI

Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti, di cui all’art. 45 c. 2
lettere d) ed e) del Codice, se ciascuna impresa partecipante al r.t.i. o al consorzio di concorrenti possiede la
qualificazione SOA nella categoria e classifica adeguata per le opere che intende eseguire.

R.T.I. ORIZZONTALI

| lavori possono essere assunti anche da raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale. In tal caso i requisiti devono
essere posseduti (spesi) dalla mandataria nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori; la restante percentuale
& posseduta (spesa) cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori.
La mandataria in ogni caso assume (spende) i requisiti di qualificazione SOA ed esegue le prestazioni in misura
superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

A pena di esclusione, ciascuna impresa deve essere qualificata per i lavori che intende eseguire.

| raggruppamenti temporanei devono indicare le percentuali di esecuzione di lavori che ciascuna impresa dovra

espletare, utilizzando lo schema allegato A1).

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE AVCPASS E PASSOE: gli operatori economici devono obbligatoriamente registrarsi al
Sistema AVCPass, accedendo all’'apposito link sul portale dell’lAutorita Nazionale Anticorruzione
(www.anticorruzione.it) — “Servizi” — “Servizi on line” - “AVCPass”- “Accesso riservato all’Operatore economico”,
secondo le istruzioni ivi contenute, al fine dell’ottenimento del PASSOE che dovra essere inserito nella busta
elettronica contenente la documentazione amministrativa. Per richiedere il PASSOE il partecipante dovra fare
riferimento al CIG relativo alla presente procedura.

In caso di ricorso all’avvalimento, I'operatore economico dovra acquisire anche il PASSOE relativo all'impresa
ausiliaria.

Il PASSOE dovra essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. Nel caso di ricorso
all’istituto dell’avvalimento, il PASSOE dovra essere sottoscritto digitalmente anche dal legale rappresentante
dell'impresa ausiliaria.

Nel caso di partecipazione di r.t.i., il PASSOE dovra essere firmato digitalmente da tutti i componenti del

raggruppamento.

ART. 7 - AWALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, I'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, puo
dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione SOA avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti
al raggruppamento. Non e consentito 'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale e di idoneita
professionale.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullita, la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e I'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.

E ammesso I'avvalimento di piti ausiliarie. L'ausiliaria non puo avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non € consentito che I'ausiliaria presti avvalimento per
pil di un concorrente e che partecipino alla gara sia I'ausiliaria che I'impresa che si avvale dei requisiti.

L"ausiliaria puo assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per 'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di
esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art.

89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire I'ausiliaria.




In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il seggio di gara comunica I'esigenza al RUP, il
quale richiede per iscritto, secondo le modalita di cui al successivo art. 12, al concorrente la sostituzione
|

concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di

dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per I'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In
caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, I'Universita procede
all’esclusione del concorrente dalla procedura.

E sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di
avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa,
anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non & sanabile in

guanto causa di nullita del contratto di avvalimento.

Art. 8 — MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Tutti i documenti relativi alla presente procedura devono pervenire esclusivamente per via telematica, per mezzo
della Piattaforma, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, con firma digitale, entro il termine

perentorio del giorno 4 settembre 2020 alle ore 12.00. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in

base al tempo della Piattaforma, la quale provvedera ad apporre automaticamente la marcatura temporale.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e I'orario stabiliti come termine di presentazione delle
offerte.

Non e ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalita diverse dall’invio attraverso la Piattaforma.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la

corretta presentazione delle offerte trova applicazione quanto previsto all’art. 79, comma 5bis, del Codice.

Dopo aver effettuato I'accesso alla propria area riservata ed aver individuato la procedura dal menu “Gare”, I'operatore
economico dovra cliccare sull’Oggetto, dal quale accedera a tutti i dettagli della procedura e potra proporre la propria candidatura
cliccando sul tasto Partecipa. Detto pulsante sara visibile fino alla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, scaduti i quali
non sara piu possibile inoltrare I'offerta o terminare operazioni gia iniziate.

E importante, dunque, che |'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza dei termini di gara.

Dopo aver cliccato sul tasto Partecipa, I'operatore economico accedera ad una schermata che gli consentira anzitutto di inserire
eventuali raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) Per inserire la struttura del raggruppamento sara sufficiente cliccare sul
tasto Aggiungi partecipante al Raggruppamento e compilare i campi richiesti:

- Codice Fiscale dell'Azienda

- Ragione Sociale

- Identificativo Fiscale Estero (eventuale)

- Ruolo all'interno del raggruppamento (Mandante/Consorziata)

In caso di partecipazione in R.T.l. la registrazione al portale e obbligatoria per I'operatore economico mandatario, mentre non e
obbligatoria per gli Operatori Economici mandanti.

ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in raggruppamento si consiglia di inserire immediatamente la struttura dello stesso in
guanto qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti I'offerta
economica, il Sistema revochera automaticamente le offerte formulate generate tramite lo stesso, e ne richiedera

obbligatoriamente la formulazione di nuove.

Il concorrente potra caricare la documentazione richiesta cliccando sul tasto “Carica la documentazione” che
comparira sulle icone raffiguranti le “Buste” telematiche, all'interno delle quali dovra inserire tutta la

documentazione richiesta. Le “Buste” sono:




- Busta “A - Documentazione amministrativa”;
- Busta “B — Offerta economica”
Le offerte dovranno essere presentate con le modalita indicate nelle “Norme tecniche di utilizzo” presenti nella

Piattaforma.

La compilazione e il caricamento (upload) della documentazione contenuta nelle buste di cui sopra, possono avvenire
anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte.
L’operatore economico deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti attraverso la Piattaforma, con le
modalita previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla Piattaforma non e sufficiente

ai fini della partecipazione.

8.1. Busta “A - Documentazione amministrativa”

In fase di partecipazione, dopo aver effettuato 'accesso alla Piattaforma, I'operatore economico che intende partecipare deve
compilare i campi ed effettuare le selezioni che la Piattaforma propone in sequenza e, ogni qualvolta la Piattaforma lo richieda o
|'operatore economico lo ritenga, deve caricare (upload) la pertinente documentazione amministrativa nella busta elettronica
“Busta A — Documentazione Amministrativa”.

Caricamento Busta “A — Documentazione Amministrativa”

Per effettuare I'upload della documentazione amministrativa sara necessario cliccare sul tasto Carica documentazione in
corrispondenza della relativa Busta A — Documentazione Amministrativa. La Piattaforma presentera all’Operatore Economico una
“guida” sul corretto caricamento della documentazione di gara, che descrivera gli Step da seguire:

Step 1: I'Operatore Economico dovra assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati secondo le modalita previste dal
presente awviso;

Step 2: I'Operatore Economico dovra creare un archivio compresso di tipo ZIP, Rar o 7z al cui interno inserire tutti i file;

Step 3: I'Operatore Economico dovra firmare digitalmente la cartella compressa contenente la documentazione;

Step 4: I'Operatore Economico dovra selezionare |'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona il file — Busta A —
Documentazione Amministrativa, e caricarlo.

La Piattaforma chiedera all’Operatore Economico una “Chiave personalizzata” consistente in una Password, composta da 12
caratteri, necessaria per la criptazione della Busta elettronica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e
inviolabilita (come previsto espressamente dall’art. 52, comma 7, Codice).

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su “Carica busta” il Sistema effettuera il caricamento della documentazione e una barra
di stato indichera lo stato di avanzamento dell’'upload.

Al termine la Piattaforma provvedera a:

- verificare I'integrita del file;

- verificare la validita formale della firma digitale apposta sul file;

- verificare I'avvenuta criptazione del file;

- verificare il salvataggio del file.

Per procedere con il caricamento della successiva Busta, I'Operatore Economico dovra tornare al Pannello di gara.

La busta elettronica “A — Documentazione amministrativa” dovra contenere:

8.1.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione redatta preferibilmente secondo il modello di cui:
-all'allegato A) domanda di partecipazione concorrente singolo;
-all'allegato A.1) domanda di partecipazione raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito,

aggregazioni di imprese di rete, GEIE;




contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale 'impresa partecipa alla gara (impresa singola,
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i
dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante;
capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)
del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i
consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione & sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che

costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettivita giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma e priva di soggettivita giuridica, ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.I. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete e dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete & sprovvista di organo
comune, oppure se |'organo comune & privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste
la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)
del Codice, la domanda é sottoscritta con firma digitale dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura (corredata da dichiarazione di conformita all’originale
ai sensi del DPR 445/2000) oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti I'indicazione
espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale

rappresentante attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Modalita di pagamento dell'imposta di bollo

La domanda di partecipazione dovra essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine
all’assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovra avvenire
mediante 'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente;

- dei dati identificativi della stazione appaltante;

- del codice tributo (456T)

- della causale del pagamento (PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MIGLIORAMENTO DELLA RESISTENZA AL SISMA DELLA SEDE UNIVERSITARIA DI MALCANTON- MARCORA - CUP
H79H17000170005 - CIG: 8373796310).



A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovra inserire nella Busta “A - Documentazione amministrativa”

scansione dell’F23.

Qualora il pagamento dell'imposta di bollo sia effettuato in modalita online il concorrente dovra allegare una
dichiarazione con l'indicazione espressa che I'imposta pagata assolve alle finalita di partecipazione alla presente
procedura.

8.1.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

I DGUE dovra essere compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

La Piattaforma consente la compilazione a video del DGUE. A tal fine 'Operatore Economico, dopo aver cliccato sul
tasto Compila Documento di Gara Unico Europeo — DGUE visualizzabile nel Pannello di Partecipazione, dovra

compilarlo, scaricarlo in formato .Pdf, firmarlo digitalmente e poi ricaricarlo a Sistema.

Parte | — Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte Il — Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente deve indicare il possesso dell’attestazione SOA di cui al precedente art. 2.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma digitale dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte Il, sezioni A e B, alla parte Ill,
alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria, con la
guale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui e carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 83, comma 7 del Codice sottoscritta con firma digitale dall’ausiliaria con
la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) originale sottoscritto digitalmente o copia conforme del contratto di avvalimento, in virtu del quale I'ausiliaria
si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie,
che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di
avvalimento contiene, a pena di nullita, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti
forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

5) PASSOE firmato digitalmente dall’ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena I'impossibilita di ricorrere al subappalto, indica I'elenco delle prestazioni che intende

subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte Il — Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste ai punti | e Il del precedente art. 6 (Sez. A-B-C-D).

Parte VI — Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

8.1.3. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (allegato A.2) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa,

con cui lo stesso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole che chiunque rilascia




dichiarazioni mendaci & punito dal codice penale e dalle leggi speciali ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R.
445/2000, dichiara:

1. cheidatiidentificativi dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice sono i seguenti:

1.1 (per i soggetti in carica, riportare nominativo, dati anagrafici, codice fiscale, carica sociale e relativa
durata);

1.2 (per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara,

riportare nominativo, dati anagrafici, codice fiscale, carica sociale e relativa data di cessazione)

2. i seguenti dati: domicilio fiscale .... ; codice fiscale ............... , partita IVA ..o , l'indirizzo di

posta elettronica certificata (PEC) .....c.co.c........ ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, commi 2 bis e 5 del
Codice; elegge domicilio nell’apposita “Sezione comunicazioni” della Piattaforma ad esso riservata, ai fini della
ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura, ed all'indirizzo di posta elettronica certificata

sopra riportato (indicato al momento della Registrazione alla Piattaforma);

3. (solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuita aziendale di cui all’art. 186
bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte IlI, sez. C, lett. d) del
DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione a partecipare alle gare ............ rilasciati dal Tribunale di ............... nonché dichiara di non
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese
aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis,
comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

4, diaccettare senza riserva alcuna I'avviso di gara, il capitolato speciale d’appalto e lo schema di contratto;

5. di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
(D.P.R. n. 62/2013) che, per quanto compatibili, ai sensi dell’art. 2, comma 3, dello stesso decreto si applicano ai
collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice, nonché degli obblighi previsti dal Codice Etico e di
Comportamento adottato dall’Ateneo con Decreto Rettorale n. 1116 del 5/11/2019 e pubblicato sul sito web
dell’Universita. Di impegnarsi, altresi, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori i suddetti Codici, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile;

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’lambito della presente procedura, nonché dell’esistenza dei diritti di
cui agliartt. 15 e ss. del GDPR 2016/679;

7. diaver esaminato gli elaborati progettuali e di accettarli senza riserva alcuna;
8. diavere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilita di accesso;
9. di aver verificato le capacita e le disponibilita compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle

discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;



10. di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi, nel loro

complesso, remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

11. diaver effettuato una verifica della disponibilita, della manodopera necessaria per 'esecuzione dei lavori
nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e alla categoria dei lavori in
appalto.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti 1, 2, e 3, potranno essere rese sotto forma di allegato alla domanda di
partecipazione (utilizzando I'allegato A.2) debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dagli operatori
dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
Le dichiarazioni di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8,9, 10 e 11 potranno essere rese utilizzando I'allegato A/A1.

Ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 5, 6 e, ove pertinente 3, allegandole al loro DGUE.

8.1.4. PASSOE di cui allart. 2, comma 3.b della delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, debitamente

sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. In aggiunta, nel caso in cui il

concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, dovra essere allegato anche il PASSOE

relativo all’ausiliaria (firmato digitalmente dall’ausiliaria);

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei gia costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le percentuali del lavoro che saranno eseguite
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE gia costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale
capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le percentuali del lavoro che saranno eseguite
dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sara conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. I'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo
speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulera il contratto in nome e per
conto delle mandanti/consorziate;

c. ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le percentuali del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se |a rete € dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza e soggettivita giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la

rete concorre;
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dichiarazione che indichi le percentuali del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici

aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete e dotata di un organo comune con potere di

rappresentanza ma & priva di soggettivita giuridica

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.Igs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non puo
ritenersi sufficiente e sara obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.Igs. 82/2005;

dichiarazione che indichi le percentuali del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici

aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete e dotata di un organo comune privo del potere di

rappresentanza o se la rete & sprowvista di organo comune, ovvero, se |'organo comune & privo dei requisiti di

qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle percentuali del lavoro che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale
non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sara conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
b. I'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti
temporanei;

C. le percentuali del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

I mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potra essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.Igs.

82/2005, il mandato dovra avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di

partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

8.2. Busta “B — Offerta economica”

Modalita di presentazione Busta “B — Offerta economica”

Per effettuare I"'upload della Busta B I'Operatore Economico dovra cliccare sul tasto Genera offerta economica e

compilare i form proposti dal Sistema.

Al termine della compilazione il Sistema chiedera all’'Operatore Economico una “Chiave personalizzata” consistente in

una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione delle Buste telematiche e del loro contenuto, al

fine della tutela della loro segretezza e inviolabilita.
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Inserita la chiave personalizzata, I'Operatore Economico dovra cliccare su “Salva” e il Sistema generera un file,
contenente |'offerta stessa, che I'Operatore Economico dovra:
- scaricare, cliccando sul tasto “Scarica il file di offerta”;
- firmare digitalmente;
- ricaricare a Sistema, cliccando sul tasto “Carica documentazione”.
Per effettuare I'upload della documentazione relativa all’offerta economica sara necessario cliccare sul tasto Carica
documentazione in corrispondenza della “Busta B — Offerta economica” e caricarla. Il Sistema presentera
all’Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento della documentazione di gara, che descrive gli Step da
seguire:
- Step 1: 'Operatore Economico dovra assicurarsi che i file da inserire nella Busta siano firmati digitalmente;
- Step 2: I'Operatore Economico dovra creare un archivio compresso di tipo Zip, rar o 7z al cui interno inserire il file
generato dal Sistema firmato digitalmente;
- Step 3: I'Operatore Economico dovra firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la
documentazione firmata digitalmente;
- Step 4: I'Operatore Economico dovra selezionare I'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona il file — Busta
B — Offerta economica; il Sistema chiedera all’Operatore Economico una “Chiave personalizzata” consistente in una
Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine
della tutela della sua segretezza e inviolabilita.
Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuera il caricamento della documentazione e
una barra di stato indichera lo stato di avanzamento dell’upload.
Al termine il Sistema provvedera a:
- verificare l'integrita del file;
- verificare la validita formale della firma digitale apposta sul file;
- verificare I'offerta economica (e quindi la corrispondenza tra il file caricato dall’Operatore Economico e quello
generato dal Sistema);
- verificare I'avvenuta criptazione del file;
- verificare il salvataggio del file;
Fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta I’'Operatore Economico potra:
- visualizzare la documentazione caricata;
- sostituire la documentazione gia caricata. | nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente;
- rigenerare |'offerta economica. | nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente;
- modificare I'eventuale struttura del R.T.I.
ATTENZIONE: nel caso di partecipazione in R.T.l., qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al
caricamento delle Buste contenenti I'offerta economica, il Sistema revochera automaticamente le offerte formulate e
ne richiedera obbligatoriamente la formulazione di nuove.
Per procedere con l'invio della partecipazione I’'Operatore Economico dovra tornare al Pannello di gara e Inviare la
Partecipazione.
Una volta caricate le Buste, il Sistema rendera disponibile il tasto Invia la Partecipazione che consentira I'invio
dell’istanza. Cliccando su tale tasto, il Sistema verifichera la presenza di tutte le buste e rilascera il seguente
messaggio:
La partecipazione & stata ricevuta con successo.
Un messaggio di posta elettronica certificata e stato inviato per confermare I'operazione.
Dopo aver verificato la presenza di tutte le buste, il Sistema apporra la marcatura temporale certificante la data e
I'ora certa di invio dell’istanza e inviera all’'operatore Pec di conferma dell’avvenuta partecipazione.
Solo quando ricevera tale messaggio e avra ricevuto tale Pec |'operatore potra considerare inviata la propria
partecipazione.
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L’operatore economico invitato dovra, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire attraverso la Piattaforma,
I’Offerta economica cosi composta:
> ribasso percentuale offerto, espresso fino a tre cifre decimali;
» la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10
del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attivita d’impresa dovranno risultare congrui
rispetto all’entita e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;

» la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.

L'operatore economico deve trasmettere attraverso la Piattaforma il modulo di offerta economica, generato
automaticamente dal Sistema, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.
L'offerta economica dovra essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/titolare dell'impresa.

Nel caso di r.t.i./corsorzi ordinari non ancora costituiti, I'offerta economica dovra essere sottoscritta digitalmente dai

legali rappresentanti delle imprese che intendono riunirsi/consorziarsi.

SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, nel caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarita essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’'offerta
economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente e escluso dalla gara. Costituiscono irregolarita
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono I'individuazione del contenuto o del

soggetto responsabile della stessa.

ART. 9 — GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria non e richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto legge n. 76/2020.

ART. 10 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTA DI GARA

Trattandosi di procedura negoziata telematica, non sono previste sedute pubbliche di gara.
Il seggio di gara, nominato con decreto del Direttore Generale, procedera:
1) all’apertura delle buste elettroniche contenenti la documentazione amministrativa e alla verifica di regolarita
e completezza della stessa, con esclusione dei concorrenti la cui documentazione non risulti regolare (fatto
salvo I'avvio del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
2) all'apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte economiche;

3) alla proposta di aggiudicazione.

10.1. ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE

Ove il numero delle offerte ammesse & pari o superiore a cinque, il seggio di gara individuera le offerte anomale
secondo quanto previsto all’art. 97 commi 2 e 2-bis del Codice.

Nel calcolo dell’offerta anomala il risultato finale sara arrotondato alla terza cifra decimale.

Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice si procedera all’esclusione automatica delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e 2-bis dell’art. 97 del
Codice. L'esclusione automatica opera qualora in numero di offerte ammesse € pari o superiore a cinque (ai sensi
dell’art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020).
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10.2. APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione verra approvata dal Direttore Generale entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento
della proposta di aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.

Qualora i controlli effettuati dal RUP non confermino i requisiti dichiarati dal soggetto aggiudicatario in sede di gara, si
procedera all’esclusione dello stesso dalla gara e alla segnalazione del fatto all’Autorita per i provvedimenti di
competenza.

L'aggiudicazione potra effettuarsi anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta salva in ogni caso la
verifica di congruita ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice. L'Universita, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice
si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’'oggetto
del contratto.

10.3. AFFIDAMENTO PER MOTIVI D’'URGENZA
L’Universita, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L,, si riserva di affidare i lavori in oggetto in via d'urgenza, nelle
more della sottoscrizione del contratto.

ART. 11 - CHIARIMENTI

E possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare

|u

esclusivamente attraverso la Piattaforma dal comando “Formula Quesito” all'interno del “Pannello di Partecipazione”
nel dettaglio di gara entro il 25 agosto 2020. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in
lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 31 agosto 2020, mediante
pubblicazione in forma anonima attraverso la Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

La risposta al quesito perverra all’operatore economico richiedente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

L’elenco dei chiarimenti con i quesiti posti e le relative risposte sara visualizzabile nel Pannello di Partecipazione.

ART. 12 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra la I"'Universita e 'operatore economico che si rendessero necessarie nel corso della
presente procedura (quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti o di documenti) dovranno di
regola essere effettuate utilizzando le apposite funzioni previste dalla Piattaforma. L'operatore economico puo
visualizzare le comunicazioni ricevute sia nella propria PEC che nella sezione Comunicazioni della propria area
riservata.

Ai fini della registrazione nella Piattaforma, i concorrenti sono tenuti ad indicare I'indirizzo PEC da utilizzare per le
comunicazioni di cui all’art. 76, commi 2bis e 5, del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati.

Nel caso di indisponibilita della Piattaforma, e comunque in ogni caso in cui I’Universita Ca’ Foscari lo riterra
opportuno, le comunicazioni inerenti la presente procedura saranno inviate per mezzo di posta elettronica certificata,
all'indirizzo indicato dal concorrente.

ART. 13 - ALTRE INFORMAZIONI

1) | datiraccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.Igs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e
del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente
avviso di gara.
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Per le controversie derivanti dal contratto & competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la
compromissione in arbitri.

Tutta la documentazione di gara:

- Avviso di gara;

- Capitolato speciale;

- Schema di contratto;

- Allegato A) domanda di partecipazione concorrente singolo;

- Allegato A.1) domanda di partecipazione raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
costituiti, aggregazioni di imprese di rete, GEIE;

- Allegato A.2) dichiarazione integrativa alla domanda di partecipazione;

- Elaborati di progetto;

e disponibile all'indirizzo Internet: http://www.unive.it/appalti.

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative
alla stipulazione del contratto.

Procedure di ricorso: presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277 — 30121 Venezia,
entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla ricezione delle comunicazioni di cui agli all’art. 76 del
Codice, o per l'avviso di gara autonomamente lesivo, dalla pubblicazione.

La stipula dovra aver luogo entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi
dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con |'aggiudicatario, purché
comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

Responsabile  Unico del Procedimento: arch. Cristina Massironi —  Ufficio Manutenzioni -
cristina.massironi@unive.it - 041 234 8806/cell. 3386135751.

Il Direttore Generale

Dott. Antonio Marcato
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Euro
a) | Importo esecuzione lavorazioni 2.009.381,94
b) | Oneri per la sicurezza 70.618,06
c) | Importo totale di appalto 2.080.000,00
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PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

L’'oggetto dell’appalto consiste nellesecuzione delle opere inerenti la realizzazione di un intervento di
miglioramento della resistenza al sisma presso la sede universitaria di Malcanton- Marcora, sita a Venezia,
Dorsoduro, 3484 — 3484/D con contratto da stipulare a corpo.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e suoi allegati, con
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi e al progetto esecutivo delle strutture e dei relativi calcoli, degli impianti

tecnologici e dei relativi calcoli, della relazione geotecnica, o altre indicazioni essenziali.

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo
scopo cui sono destinate.

Deve intendersi compreso nell'appalto anche quanto non espressamente indicato nei documenti di progetto ma

comunque necessario per la realizzazione dell’opera nel suo complesso ed in ogni singola parte.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

L’importo complessivo dei lavori posti a base di gara €& pari a € 2.009.381,94 (euro
duemilioninovemilatrecentoottantuno,94) piu oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 70.618,06

(settamilaseicentodiciotto,06), lva esclusa.

L’importo contrattuale corrisponde all'importo complessivo dei lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara,
aumentato dell'importo degli oneri per I'attuazione dei piani per la sicurezza e la salute nel cantiere non soggetti

al ribasso d’asta.
Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto
Il contratto sara stipulato “a corpo”. Ai sensi dell’art. 59 c. 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il prezzo offerto &

fisso e invariabile e non pud variare, in aumento o in diminuzione, secondo la qualita e la quantita effettiva dei

lavori eseguiti.

| prezzi unitari di progetto, scontati del ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara, ancorché
senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono
vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o

detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere: “Edifici civili e industriali — OG1”.
Non sono previste categorie scorporabili.
Il subappalto della categoria prevalente € ammesso nel limite massimo del 40%.

Art. 5 — Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. | gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati nella tabella “B”, allegata al presente capitolato speciale quale parte

integrante e sostanziale.



CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, &
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per

ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Il rapporto contrattuale viene disciplinato dai documenti che si elencano in ordine crescente diimportanza:

Il Capitolato Generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per le parti

vigenti.

Il Capitolato Speciale (parte A — Norme generali e parte B — Norme tecniche);
- I'Offerta dell’ Aggiudicatario;
- il Contratto, che prevale su ogni altra precedente pattuizione.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva, secondo quanto verra indicato dall’Universita Ca’ Foscari, a suo insindacabile giudizio e ad invarianza

del prezzo pattuito.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

i seguenti allegati:

a) il presente Capitolato Speciale d’Appalto (parte A — Norme generali e parte B — Normetecniche);
ancorché non materialmente allegati:

b) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per le parti vigenti;

c) tutti gli elaborati grafici e amministrativi del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, I'elenco

prezzi unitari, i progetti delle strutture e degli impianti e le relazioni;

d) il prezziario delle opere pubbliche della Regione Veneto edizione 2014 (aggiornamento 2018), che si
considera prezziario di riferimento per le varianti che comportino il ricorso a prezzi non presenti nel

prezziario di appalto;
e) il computo metrico estimativo;

f) piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 100, del D. Lgs. n.
81/08 e s.m.i.;

g) il cronoprogramma di cui al successivo articolo 16;

h) le polizze di garanzia.

2. Non fanno invece parte del contratto sono estranee ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti
il capitolato speciale, esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione
dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e,
sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle

addizioni o diminuzioni dei lavori.



Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza, di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per

quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Il Responsabile del Procedimento e I'Appaltatore danno atto, con apposito verbale sottoscritto da entrambe le

parti, del permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione deilavori.

Art. 9 - Fallimento dell’Appaltatore

L’Universita, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del
contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-
ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del
contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti

dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento delle prestazioni in oggetto.

L’affidamento avviene alle medesime condizioni offerte dall’originario aggiudicatario in sede di gara. Rimane

salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell’art. 110 del Codice.

Art. 10 - Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d’appalto;
a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra

notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Qualora I'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi
e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico abilitato. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel

cantiere.

L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. |l Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’Appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore € in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata Stazione Appaltante; ogni variazione della
persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo

atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere e le forniture oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte
le prescrizioni di legge e regolamentari in materia di qualita e provenienza dei materiali e componenti nonché,
per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto e negli

elaborati del progetto esecutivo.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale
d’appalto.
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In caso di contestazioni su fatti o aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori, il responsabile
del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio,
'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento e
comunicata all’esecutore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di

contabilita in occasione della sottoscrizione.

L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. |l Direttore dei Lavori
puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo I'introduzione in cantiere, o che per
qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto;

in quest'ultimo caso I'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a suespese.

Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante
pud provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno

che possa derivare alla Stazione Appaltante per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo I'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano

fermi i diritti ed i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata,
non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche
stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego
di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia
stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive del
RUP.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previste dal presente
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione Lavori o dall'organo di collaudo. Per le stesse prove
la Direzione Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla relazione di apposito verbale di prelievo;

la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o I'Organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte
dal presente Capitolato Speciale d'Appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei
componenti. Le relative spese sono poste a caricodell'Appaltatore.

L'Appaltatore & libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché
essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici di appalto. Le eventuali modifiche di tale scelta
non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né I'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore per la fornitura a pie d'opera,
compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi

mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori
La consegna dei lavori, risultante da apposito verbale, avverra entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari dalla
sottoscrizione del contratto, previa convocazione dell’Appaltatore.

La consegna per motivi d’'urgenza potra essere effettuata anche subito dopo I'aggiudicazione e prima della

stipulazione del contratto. La consegna potra in ogni caso essere effettuata anche in piu tempi.
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Se nel giorno fissato e comunicato, I’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore
dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
I'esecuzione dei lavori decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine
anzidetto & facolta della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e di escutere la cauzione, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento
dei lavori, I'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave

negligenza accertata.

In base all’art.108, comma 5, del Codice nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al
pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il Direttore dei Lavori redige
apposito verbale di consegna alla nuova Impresa in contraddittorio con entrambi gli Appaltatori per accertare la
consistenza dei materiali, dei mezzi d’'opera e di quant’altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente,

e per indicare le indennita da corrispondersi.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la

Cassa Edile Mutualita ed Assistenza della provincia di Venezia.

In ogni caso la consegna si intendera effettuata con le garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice civile e
dal predetto giorno ogni responsabilita in merito ai lavori, alle opere ed ai danni diretti ed indiretti al personale

ed alle cose a qualunque titolo presenti in cantiere, gravera interamente sull’Appaltatore.

Il verbale di consegna contiene dichiarazioni inerenti all’area su cui devono eseguirsi i lavori. Il verbale di

consegna contiene i seguenti elementi:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli
accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) le aree, ilocali, 'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a
disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’'opera per I'esecuzione deilavori;

¢) la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo

I'ipotesi di cui al comma 9, che lo stato attuale & tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione deilavori.

Qualora la consegna sia eseguita per motivi d’urgenza, nelle more della stipula contrattuale, il processo verbale
indica a quali materiali I'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in
relazione al programma di esecuzione presentato dall’esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore

dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

Il processo verbale € redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall' esecutore. Dalla data di

esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Un esemplare del verbale di consegna é inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia

conforme all' esecutore, ove questi lo richieda.

La consegna dei lavori pud effettuarsi in piu volte con successivi verbali di consegna parziale. In caso di
urgenza, I'esecutore comincia i lavori per le sole parti gia consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di

legge € quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree, I'esecutore € tenuto a presentare
un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree
disponibili.

Il Direttore dei Lavori &€ responsabile della corrispondenza del verbale di consegna all’effettivo stato deiluoghi.
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L’Appaltatore avra facolta di programmare I'esecuzione delle opere nella maniera piu opportuna ed adatta alla
propria organizzazione di cantiere purché sia in ogni caso garantita I'ultimazione delle stesse nel termine fissato
€ cid non pregiudichi in alcun modo la perfetta riuscita delle opere né comporti maggiori oneri per la Stazione

Appaltante.
Con la sottoscrizione del contratto, I’Appaltatore riconosce inoltre che:

a) il Direttore dei Lavori e/o il Coordinatore per I'esecuzione potranno intervenire anche per modificare
determinate modalita e sequenze operative, ove lo ritengano opportuno per la sicurezza dei lavoratori e/o
il miglior esito dei lavori, e prescrivendo altresi all’Appaltatore, senza oneri aggiuntivi, eventuali limitazioni

d’orario per le lavorazioni piu rumorose e/o gli accorgimenti necessari all’abbattimento di polveri;

b) la Stazione Appaltante, direttamente o tramite la propria Direzione Lavori, si riserva il diritto di ordinare
I'esecuzione di una determinata lavorazione entro un tempo prestabilito o di sospenderne altre, in tutto od
in parte, se necessario, per le proprie esigenze. In caso di lavorazioni aggiuntive la Stazione Appaltante

potra concedere all’ Appaltatore una proroga al termine per 'ultimazione deilavori;

c) €& data facolta alla Direzione Lavori di fornire in corso d'opera precisazioni sulle forme, dimensioni e
coloriture delle opere da realizzare e richiedere, ai sensi dell’'art. 8, comma 7, del decreto MIT 7 marzo
2018, n. 49, tutte quelle variazioni di dettaglio che riterra convenienti per la migliore riuscita dell’opera. In
tal caso I'Appaltatore non avra diritto né a maggiori compensi, né a proroghe dei tempi di ultimazione dei
lavori previsti dal contratto.

L’Appaltatore ha 'obbligo di eseguire i lavori con continuita e senza interruzioni per assicurare un regolare

andamento dell’appalto.

Art. 13 - Ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 519 (cinquecentodiciannove)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali e del normale andamento stagionale
sfavorevole. Salvo il caso di ritardo non imputabile all'Appaltatore, si applichera la penale prevista all’articolo 15
del presente capitolato. Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori
redigera una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale la Stazione Appaltante
intimera all'Appaltatore I'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli un termine per ultimarli, che salvo i casi
di urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni: decorso tale termine il Direttore dei Lavori verifica, in
contraddittorio con I’Appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di testimoni, gli effetti dell'intimazione
impartita, e ne compila il processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora 'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante su proposta del
Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Per gli adempimenti successivi alla risoluzione del contratto si procedera a norma dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016

e s.m.i.

L'Appaltatore dovra dare comunicazione scritta alla Direzione Lavori della data nella quale ritiene di avere
ultimato i lavori e questa procedera in contraddittorio con I'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo
apposito verbale e certificato, se riterra avvenuta la ultimazione dei lavori. In ogni caso, alla data di scadenza
prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contradditorio con I'Appaltatore un verbale di constatazione

sullo stato dei lavori.
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Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere siano effettivamente ultimate a regola d'arte
in ogni loro parte.
Dalla data dell’ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per il rilascio del

certificato di collaudo.

Il certificato di ultimazione puo prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta)
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del
tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori; il mancato rispetto di questo termine
comporta I'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti

'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

L'ultimazione dei lavori, previa richiesta del RUP, potra essere accertata anche in maniera frazionata mediante
piu certificati di ultimazione, ciascuno dei quali relativo a quella parte di opere comprese nell'appalto che

vengono progressivamente completate.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine

assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.

Entro 10 (dieci) giorni dal certificato di ultimazione lavori, & fatto inoltre obbligo all’Appaltatore di provvedere al
completo smantellamento del cantiere, ivi compresa la rimozione dei materiali di rifiuto e di quant’altro non
consenta la pulizia integrale dell’area, dei manufatti eseguiti, delle sistemazioni e pavimentazioni esterne, dei
locali compresi vani tecnici, sottoscala, centrali, ripostigli e vani di risulta, pavimenti e rivestimenti interni ed
esterni, serramenti, vetri e simili. Le canalizzazioni, gli infissi, le vetrate, i lucernari, gli arredi fissi e accessori,
etc. e tutta limpiantistica, devono essere adeguatamente protetti durante I'esecuzione dei lavori e
accuratamente liberati da eventuali protezioni adesive plastiche, etichettature, etc. e puliti da residui di

lavorazione, residui adesivi, sbavature di collanti, macchie di vernici e polvere prima della consegna.

Art. 14 - Sospensioni e proroghe

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei
lavori pud disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento
dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che
hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui
esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate
ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere
al momento della sospensione. Il verbale € inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla
data della sua redazione.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui
I'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle
amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore
ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino
sei mesi complessivi, l'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione
appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo € dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP
dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione

di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei
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lavori, verbale che deve essere sottoscritto anche dall’Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale
indicato dal RUP.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore € tenuto a proseguire
le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto
in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime,
per le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma
dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la
sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso
all'ANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua
concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per I'eventuale imputabilita della maggiore durata a
fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore
dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti
contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei
verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, &€ comunicata dall'esecutore per iscritto al
direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha
diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile
alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle
di cui ai commi 1, 2 e 4, I'esecutore puo chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto
previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati dall’art. 10 del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori dispone visite periodiche al cantiere per accertare le
condizioni delle opere e la presenza eventuale della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e
da le disposizioni necessarie a contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per

evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

Art. 15 - Penali in caso di ritardo
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’1 per mille (centesimi cento
ogni mille euro) dellimporto netto contrattuale. L’applicazione delle penali, non esclude comunque il diritto

dell’Universita al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora I'esecuzione delle prestazioni ritardi per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che,
salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con I'appaltatore,
qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle

penali.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso diritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, qualora la

Stazione Appaltante non si avvalga della facolta della consegna anticipata;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei
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Lavori;
¢) nelrispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

d) rispetto ai termini fissati dalla Direzione Lavori, nella consegna di tutta la documentazione necessaria

all’'espletamento delle operazioni di collaudo, sia in corso d’opera che finale.

La penale di cui al comma 3, lettera b) & applicata allimporto dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al
comma 3, lettera c) & applicata allimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a
quelli non accettabili o danneggiati.

Le penali sono applicate dal Responsabile del Procedimento, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore
dei lavori, in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’'organo dicollaudo.

Qualora il ritardo non sia imputabile all’Appaltatore o la penale sia manifestamente sproporzionata rispetto
all'interesse della Stazione Appaltante, I'Appaltatore pud chiedere, con istanza motivata, la sua disapplicazione
totale o parziale senza che la disapplicazione comporti il riconoscimento di compensi o indennizzi
all’Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione si pronuncia la stazione appaltante su proposta del RUP, sentito

il direttore dei lavori e I'organo di collaudo.

L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esonera in alcun caso [I'appaltatore
dall'adempimento dell’obbligazione per la quale si € reso I'inadempimento e che ha fatto sorgere I'obbligo di
pagamento delle penali medesime.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Tutte le penali potranno, all’'occorrenza, essere prelevate dalla cauzione definitiva.

Qualora I'intervento in oggetto venga cofinanziato con il contributo messo a bando dal MIUR con D.M. n. 1121 del 5
dicembre 2019, il ritardo nell’avvio dei lavori oltre la data del 31/12/2020 determina la perdita di tale cofinanziamento.
Nel caso in cui tale ritardo avvenisse, per causa non imputabile all’Ateneo, I'Universita si rivarra nei confronti

dell’Appaltatore per risarcimento danni pari ad almeno I'importo del contributo MIUR.

Art. 16 — Cronoprogramma e Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore

Il progetto esecutivo dei lavori & accompagnato dal cronoprogramma delle lavorazioni. Il cronoprogramma &
composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili

autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi.

Entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore
ha I'obbligo di presentare alla Direzione Lavori il proprio programma esecutivo dettagliato, anche indipendente
dal cronoprogramma di cui al precedente comma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori
alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma deve essere
coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori mediante
apposizione di un visto, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento. Trascorso il predetto
termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato,
fatte salve evidenti illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di

ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante,

mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) perlintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte

in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
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Stazione Appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che

abbiano competenza di tutela sul sito oggetto di intervento;

d) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza ai disposti
del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il

piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Nel caso di sospensione o di ritardi nei lavori per cause imputabili all’Appaltatore, resta fermo lo sviluppo

esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui al 1° comma.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta alla Stazione Appaltante di risolvere,
ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, il contratto per colpa dell’ Appaltatore; in caso contrario I'Appaltatore sara

tenuto a rispettare le prescrizioni del Direttore dei Lavori ed il cronoprogramma allegato al progetto.

Art. 17 — Inderogabilita dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di proroga dei termini di ultimazione dei lavori, a titolo meramente indicativo € non
esaustivo:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo

funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in

fase di esecuzione;
c) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti nel

presente capitolato speciale d’appalto;
e) le eventuali controversie tra I'’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'’Appaltatore e il proprio personale dipendente.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 18 - Tracciabilita

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. |l
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni di pagamento costituisce ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e

s.m.i. causa di risoluzione contrattuale.

Il pagamento delle fatture avverra sul conto corrente bancario o postale (codice IBAN) dedicato anche in via
non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i., che dovra essere
comunicato dall’Appaltatore, il quale provvedera a trasmettere al RUP gli estremi identificativi del conto corrente,
le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso, nonché a comunicare

eventuali variazioni relative ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare il codice identificativo

gara (CIG: 8373796310) e il Codice Unico di progetto (CUP: H76E12000480005).

L'Appaltatore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., ne da immediata comunicazione

all’Universita e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede I'Universita.
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L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
s.m.i. ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti, a pena di nullitd assoluta,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui

alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L’Appaltatore, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti,
verra assunta dalle predette controparti I'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto
contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.
Art. 19 — Anticipazione e pagamenti in acconto

All'impresa spetta la corresponsione dell'anticipazione pari al 20% (ventipercento) dell'importo contrattuale che

viene erogata entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia é rilasciata da
imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita
previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario
decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza

dalla data di erogazione della anticipazione.

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico, D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 pubblicato in GU n.83 del 10-4-2018 - Suppl. Ordinario n. 16/L.

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento emessi ogni 50 (cinquanta) giorni solari, o qualora i lavori
eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza,
raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 3, un importo non inferiore a € 250.000 (Euro
duecentocinquantamila/00). La parte del corrispettivo dell’appalto riservato alla copertura degli oneri di sicurezza
che I'Appaltatore dovra sostenere in osservanza della disciplina dettata dal D. Lgs. n° 81/08 e s.m.i., non &
soggetta al ribasso d’asta, e sara corrisposta all’Appaltatore in rate in occasione di ogni stato di avanzamento
lavori, ciascuna delle quali calcolata proporzionalmente in base all'importo dei lavori contabilizzati.

Successivamente, entro 5 (cinque) giorni dall’adozione dello stato di avanzamento, il RUP emette il certificato
di pagamento che deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ......... ” con l'indicazione della data. Ogni certificato di
pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento & annotato nel registro di contabilita ed inviato

alla Stazione Appaltante, in originale e in due copie, per 'emissione del relativo mandato di pagamento.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo
dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi in sede di liquidazione finale, dopo
I'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio di regolare
Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC).

L’Appaltatore emette la fattura entro il giorno successivo al rilascio del certificato di pagamento.
La Stazione Appaltante provvede al pagamento del certificato entro i successivi 15 (quindici) giorni mediante

emissione dell’apposito mandato e I'erogazione a favore dell’ Appaltatore.
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Le fatture elettroniche dovranno riportare il CIG (8373796310), il CUP H76E12000480005, il codice univoco
ufficio (CCC799), la dicitura "scissione dei pagamenti (art. 17- ter Decreto n. 633/1972 e s.m.i.) ed essere
intestate a: Universita Ca’ Foscari di Venezia — Area Servizi Immobiliari e Acquisti - Dorsoduro 3246 — 30123
Venezia, Codice fiscale: 80007720271.

Qualora i lavori dovessero rimanere sospesi per causa non imputabile all’Appaltatore, per piu di 45
(quarantacinque) giorni, verra emesso un certificato di pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data
di sospensione.

L’emissione di ogni mandato di pagamento & subordinata all’acquisizione di regolare DURC.

In caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva dell’Appaltatore, o dei
subappaltatori, o dei soggetti titolari di cottimi, il responsabile del procedimento trattiene, dal certificato di
pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze
accertate mediante il documento unico di regolarita contributiva & disposto dall’Universita direttamente agli enti

previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.

Art. 20 - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori deve essere compilato dal Direttore dei Lavori entro 35 (trentacinque) giorni dalla data

della loro ultimazione e trasmesso dallo stesso al Responsabile del Procedimento.

Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali

I'esecuzione del lavoro & stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:

a) i verbali di consegna dei lavori;

b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in usoall'esecutore;

c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli
estremi di approvazione e di registrazione;

e) gli ordini di servizio impartiti;

f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione
delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve
dell'esecutore non ancora definite;

g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle
relative cause;

h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative
conseguenze;

i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

1) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP ai sensi dell'art. 107, c. 5 del codice;

m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure ed il registro di contabilita, il sommario del registro di contabilita;
n) tutto cid che puo interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche

ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Il Responsabile del Procedimento, esaminati i documenti acquisiti, invita I'’Appaltatore a prendere cognizione
del conto finale e a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni. L'Appaltatore, all'atto della
firma, non pud iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di
contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli
atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o I'accordo bonario
di cui all'articolo 205 del codice, eventualmente aggiornandone I'importo. Se I’Appaltatore non firma il conto
finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita,
il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il

termine assegnato, il responsabile del procedimento, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria
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relazione finale riservata con i seguenti documenti:
a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di
approvazione;
b) registro di contabilita, corredato dal relativo sommario;
c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
d) relazione del direttore coi documenti di cui al comma 2;
e) domande dell'appaltatore.
Il pagamento della rata di saldo, da effettuarsi entro il sessantesimo giorno dall’emissione del certificato di
collaudo provvisorio, € subordinato, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Codice, alla costituzione di una cauzione
o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato
del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di
collaudo e I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.
Ai sensi degli artt. 1666 e 1667 del Codice civile, il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione
di accettazione dell’'opera ed il tempo per la prestazione della garanzia di ogni parte dell’'opera si estendera per
due anni dalla data della sua consegna purché i danni siano stati denunciati dall’'Universita prima che il certificato

di collaudo assuma carattere definitivo.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi
dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e deve essere conforme allo schema tipo approvato
con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 pubblicato in GU

n.83 del 10-4-2018 - Suppl. Ordinario n. 16/L.

Art. 21 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Qualora il pagamento delle rate di acconto per causa imputabile alla Stazione Appaltante non sia effettuato entro
il termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento spettano

all’Appaltatore gli interessi nella misura di legge.

Art. 22 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Qualora il pagamento della rata di saldo per causa imputabile alla Stazione Appaltante non sia effettuato entro il
termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio spettano

all’Appaltatore gli interessi nella misura di legge.

Art. 23 - Revisione prezzi

Non & prevista la revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del codice civile. Il prezzo

offerto, pertanto, rimane fisso e invariabile per l'intera durata contrattuale.

Art. 24 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita all'Universita, le
cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere
notificate al’amministrazione debitrice. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti
da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili all’'Universita qualora questa non le rifiuti con comunicazione
da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso
I'Universita cui & stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente

in base al contratto con questo stipulato.
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CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 25 - Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti

alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di dettilavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e in conformita agli atti progettuali.
Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che siano rilevabili dagli
elaborati grafici ma non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, o viceversa. Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,

completezza e corretta realizzazione dell’'opera appaltata secondo la regola dell’arte.

Il corrispettivo contrattuale &, in ogni caso comprensivo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei

seguenti oneri:

- per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti;
la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel presente capitolato, le
spese generali, gli oneri per le autorizzazioni e le spese di indennita di passaggio attraverso proprieta
private e/o di occupazione di suolo pubblico e privato. Sono inoltre comprese le spese per recinzioni, opere
provvisionali e opere provvisorie, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare |l

lavoro compiuto a regola d’arte;

- per materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, trasporti, perdite, sprechi e simili nonché di

ogni prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego, a pié d’opera, in qualsiasi punto del lavoro;

- per la manodopera: ogni spesa per fornire le maestranze di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni

specie, indennita di qualsiasi natura, trasferte e trasporti pure inclusi;

- per i noli: ogni spesa per dare i macchinari e mezzi d’'opera a pié di lavoro pronti all'uso, e garantire il loro
avvicendamento e compresenza nella diverse fasi di cantiere, con tutte le opere provvisionali e gli
accorgimenti per la sicurezza, gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare
funzionamento (rampe e rotaie, passerelle di accesso e relative puntellazioni, controventamenti e
contrappesi, lubrificanti, combustibili, energia elettrica, pezzi di ricambio, e simili), nonché I'opera dei

meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento.

Per quanto attiene alle attivita di controllo amministrativo contabile, alla tenuta dei documenti contabili, ed agli
strumenti elettronici di contabilita, si applica quanto previsto dagli artt. 13 — 14 -15 del Decreto del Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49.

Art. 26 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

Non sono valutati e quindi non ammessi in contabilita i manufatti ed i materiali a pi€ d’'opera, ancorché

accettati dalla Direzione dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 27 - Cauzione provvisoria

La cauzione provvisoria non ¢ richiesta, ai sensi del DL 16/07/2020 n.76.
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Art. 28 — Cauzioni
28.1 Garanzia definitiva

L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del Codice, & obbligato a costituire a favore dell’Universita una garanzia
definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalita di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del Codice, pari

al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia da costituire & aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento,
I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 percento.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria. Per
fruire di tali riduzioni, I'aggiudicatario dovra allegare alla garanzia definitiva le certificazioni in originale o copia

conforme all’'originale, attestanti il diritto alla riduzione dell'importo dellagaranzia.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Appaltatore pud essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa

bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente:
- larinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- larinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Universita.
La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione

da parte dell’'Universita della cauzione provvisoria presentata in sede di gara dal concorrente aggiudicatario. In

tal caso I'Universita si riserva di aggiudicare I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione é prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in piu all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno a favore dell’Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di

emissione del certificato di collaudoprovvisorio.

Qualora la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, I'’Appaltatore dovra provvedere tempestivamente al
reintegro della stessa, dandone comunicazione scritta via PEC al RUP; in caso di inottemperanza, la

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

L’Universita ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’'importo garantito, per 'eventuale maggiore spesa

sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore.

L’Universita, inoltre, ha diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei

lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia di cui al comma 1 & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva
deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo & automatico, senza necessita

di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
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dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta

esecuzione.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria & presentata, su mandato irrevocabile, dalla

mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra leimprese”.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico, D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 pubblicato in GU n.83 del 10-4-2018 - Suppl. Ordinario n.
16/L.

Art. 29- Assicurazioni a carico dell’impresa

L’appaltatore & obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della
consegna dei lavori una polizza di assicurazione, per una somma assicurata non inferiore allimporto del
contratto, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione deilavori.

La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel

corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale non deve essere inferiore a 1.500.000 Euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo

certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte

dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le polizze devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche

e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla

mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

Le garanzie di cui sopra, prestate dall’Appaltatore devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati

dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 30 — Modifiche e varianti

Nessuna modifica o variante al progetto approvato pud® essere introdotta dall’Appaltatore se non &

preventivamente autorizzata dal con le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante.

Il mancato rispetto del comma 1, comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la
rimessa in pristino, a carico RUP dell’Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le
disposizioni del Direttore dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o

indennizzi per i lavori medesimi.

Il Direttore dei Lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti del contratto in corso di esecuzione e
relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni
previste dall’art. 106 del Codice.

Si applicano le disposizioni in materia di modifiche e varianti previste all’art. 106 del Codice.

La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, pud imporre all’Appaltatore una
variazione in aumento o in diminuzione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, e
I’Appaltatore & tenuto a eseguire la variazione stessa agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario
e non ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori né puo far valere |l
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diritto alla risoluzione del contratto. Se la variazione supera il limite del quinto dell’importo dell’appalto il
Responsabile del Procedimento ne da comunicazione all’Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo
ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei
quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Stazione Appaltante deve comunicare
all’Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora quest’'ultimo non dia alcuna risposta alla comunicazione del
Responsabile del Procedimento si intende manifestata la volonta di accettare la variante agli stessi prezzi, patti
e condizioni del contratto originario. Se la Stazione Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel

termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzatedall’Appaltatore.

Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite di un quinto dell'importo dell'appalto, la perizia di variante o
suppletiva € accompagnata da un atto di sottomissione che I'esecutore & tenuto a sottoscrivere in segno di
accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia &
accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’ Appaltatore in segno di accettazione,

nel quale sono riportate le condizioni alle quali & condizionata tale accettazione.

La Stazione Appaltante pud sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto
nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto senza che nulla spetti allesecutore a titolo di
indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facolta di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata

all’Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

L’Appaltatore, durante il corso dei lavori pud proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni migliorative di

sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario deilavori.

Il Direttore dei lavori pud disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumenti o diminuzioni dell'importo
contrattuale, comunicandole al RUP.

Ai sensi dell’art. 106, c.1 lett. e) del Codice, sono consentite le modifiche non sostanziali ai sensi del c. 4 del

medesimo articolo, nei limiti del 15% dell'importo di contratto.

Si applica I'art. 8 del decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49.

Art. 31 — Modifiche e varianti per errori od omissioni progettuali

Ferma restando la responsabilita dei progettisti ai sensi dell’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, ai sensi dell’art.
106, comma 2, del Codice il contratto pud essere modificato a causa di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessita

di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica € al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.

Tuttavia la modifica non puo alterare la natura complessiva del contratto. In caso di piu modifiche

successive, il valore € accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Ai sensi dell’art. 108, comma 1 lett. b) del Codice, I'Universita pud risolvere il contratto durante il periodo di sua

efficacia qualora siano state superate le soglie di cui al comma 1, lettere a) eb).

Art. 32 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le eventuali varianti o addizioni sono valutate ai prezzi di contratto (elenco prezzi unitari di progetto scontati del
ribasso d’asta offerto in sede di gara).

Nel caso di varianti o addizioni che comportino categorie di lavorazioni non previste o I'impiego di materiali per
i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle

lavorazioni o materiali sono valutati: a) desumendoli dal prezzario della Regione Veneto 2014 (aggiornamento
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2018); b) desumendoli dal prezzario della Comune di Venezia 2018 c) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni
consimili compresi nel contratto; d) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente
da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti
alla data di formulazione dell’'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'impresa affidataria,
e approvati dal RUP. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante,
su proposta del RUP. Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione
appaltante puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i
prezzi si intendono definitivamente accettati. | nuovi prezzi sono assoggetti al ribasso percentuale offerto

dall’appaltatore in sede di gara per I'affidamento dei lavori in oggetto

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 33 - Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli

infortuni e igiene del lavoro.

L’Appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale

di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per
la riduzione del rumore e delle polveri sospese, in relazione al personale, alle attrezzature utilizzate e ai fruitori

degli edifici contigui alle aree di cantiere.

L’Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

Art. 34 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L’Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo all'art. 15 del D. Lgs. 81/08 e

s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 35 — Piani di sicurezza

L’Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
Appaltante, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

L’Appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate

di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria
e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

b)  per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di

vigilanza.
In ogni caso quanto proposto dall’Appaltatore deve garantire i livelli di sicurezza migliori e piu efficaci.

L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,

con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
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presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti perl'Appaltatore.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud in
alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del

corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'’Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,

trova applicazione la disciplina delle modifiche e varianti.

Art. 36 — Piano operativo di sicurezza

L'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve
predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e gli adempimenti di
cui all’art. 17 dello stesso, e contiene inoltre le notizie di cui al punto 3.2.1, del suo allegato XV, con riferimento
allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

Prima dell'inizio dei lavori I'impresa aggiudicataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese
esecutrici ed ai lavoratori autonomi; prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette |l

proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per I'esecuzione.
Art. 37 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’Appaltatore & obbligato ad osservare, oltre alle misure generali di tutela di cui al precedente art. 33, anche
quelle di cui agli artt. 95, 96 e 97 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

L’Appaltatore €& tenuto a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’Appaltatore. Il Direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte le Imprese

impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate,

previa formale costituzione in mora dell’'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 38 - Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice. Il subappalto & ammesso nella misura del 40%

dell'importo contrattuale.

Art. 39 — Responsabilita in materia di subappalto

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di

risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di
sicurezza provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di

esecuzione dei lavori e quelle di ammissibilita del subappalto.
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Il subappalto non autorizzato tra Appaltatore e Sub-Appaltatore & nullo e comporta inadempimento con la

conseguente possibilita, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ai sensi

dell’art. 1456 c.c., ferme restando in tal caso le sanzioni penali previste dalla normativavigente.

Art. 40 — Pagamento dei subappaltatori e subfornitori

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dagli

stessi eseguite.

L’Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore nei limiti

delle somme contabilizzate dal Direttore dei Lavori, con la specificazione del relativo importo e con proposta

motivata di pagamento.

CAPO 10 — RISERVE, CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 41 — Riserve e controversie

Il registro di contabilita & firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui I'Appaltatore, non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e,

qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se I'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al

momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le

sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione

le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascunadomanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore

dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante

la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per

le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con

riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono

definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o

le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore

dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili,

quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in

sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le

partite provvisorie.

L'esecutore, &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o

ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti

contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo

all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre

a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente

successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul

conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si

fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle

somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
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incrementi rispetto all'importo iscritto.

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti
variazioni rispetto allimporto contrattuale in misura tra il 5 ed il 15% di quest'ultimo, il Responsabile del
Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito,
dell’organo di collaudo, e avvia la procedura prevista dall’art. 205 del Codice per formulare alla Stazione
Appaltante proposta motivata di accordo bonario.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'’Appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori,

né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Ove la controversia non sia risolta mediante accordo bonario ai sensi del comma 11 e I’Appaltatore confermi le
riserve, la definizione delle controversie & deferita al giudice competente. Si elegge come esclusivamente
competente il Foro di Venezia.

Secondo quanto previsto dall’'art. 205 c. 6-bis del Codice, in caso di rifiuto da parte dell’Appaltatore della
proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per I'accettazione, lo stesso pud instaurare un

contenzioso giudiziario entro i successivi 60 giorni, a pena didecadenza.

Art. 42 — Tutela dei lavoratori

L’Appaltatore, il sub-Appaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del Codice devono
osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie
di contratti collettivi nazionali comparativamente piu rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,

sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all'articolo 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato
di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti

previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2, il RUP invita per iscritto
il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non
sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato,
la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo
il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore

inadempiente nel caso di pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice.

Art. 43 - Risoluzione del contratto e recesso

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 108, comma 2, del Codice procedera alla risoluzione del contratto in

qualsiasi momento durante il periodo di efficacia dello stesso, senza preavviso, qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione SOA per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o
pit misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

In ogni caso, I'Universita potra risolvere il contratto qualora sia accertato il venir meno di ogni altro requisito

morale richiesto dall’art. 80 del Codice.

L’Universita puo inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o
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piu delle condizioni indicate all’art. 108 comma 1 del Codice.
Costituiscono inoltre cause di risoluzione di diritto, le fattispecie previste dall’art. 108, commi 3 e 4, del Codice.

La stazione appaltante si riserva, altresi, il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile,
previa dichiarazione da tramettere all’appaltatore mediante posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- qualora 'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del’importo contrattuale;
- violazione delle norme in materia di sicurezza, di salute dei lavoratori e di prevenzione degliinfortuni;

- reiterati inadempimenti alle disposizioni del direttore deilavori;
- subappalto non autorizzato;

- mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa dalla stazione appaltante;
- violazione del codice etico e di comportamento di cui al successivo art. 53.

Nel caso di risoluzione del contratto, I'’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai
lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, compresa

la maggiore spesa sostenuta dalla stazione appaltante per affidare ad altra impresa ilavori.

Rimane salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei maggiori danni subiti a seguito della
risoluzione del contratto.

La stazione appaltante pud recedere dal contratto in qualsiasi momento, previa formale comunicazione da
trasmettere mediante posta elettronica certificata con un preavviso non inferiore a venti giorni solari, secondo

le modalita di cui all’art. 109 del Codice.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

Art. 44 — Collaudo delle opere

Ai sensi dell’art. 102 del Codice, il certificato di collaudo finale dei lavori dovra essere emesso entro il termine
di sei mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori. Esso ha carattere provvisorio e
assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo
si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i

successivi 2 (due) mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a verificare
la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati

progettuali, nel capitolato speciale e nel contratto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di

collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 45 - Presa in consegna anticipata

La Stazione Appaltante, qualora abbia necessita di utilizzare, in tutto o in parte, le opere prima del collaudo
provvisorio, si riserva di prendere in consegna anticipata le stesse, alle condizioni di cui all’art. 230 del d.P.R.
n°207/2010.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto,
lo stesso Appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta: egli pud pero
richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili

danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per tramite del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento, in presenza dell’Appaltatore o di

due testimoni in caso di sua assenza.
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4.

In caso di consegna anticipata delle opere, la Stazione Appaltante si assume la responsabilita della custodia

e della conservazione delle stesse.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 46 - Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’appalto, per le parti ancora in vigore, al Regolamento e al presente
Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono
a carico dell’Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell’appalto e remunerati con i prezzi di contratto,

gli oneri e gli obblighi che seguono, per i quali non spettera quindi all’Appaltatore stesso altro compenso.

a) Le spese per la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in conformita
alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere risultino esattamente conformi al progetto e a perfetta
regola d’arte. Per eventuali particolari che non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle
opere, I'’Appaltatore deve chiedere al Direttore Lavori tempestive disposizioni scritte per I'esecuzione dei

relativi lavori.

b) Le spese per i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza
di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato completo di segnaletica a norma e degli
eventuali ripari e tettoie per passaggi pedonali interferenti col cantiere, nonché la pulizia, la manutenzione
del cantiere stesso, compreso lo smaltimento dei relativi materiali, in modo da rendere sicuri il transito delle
persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa

Stazione Appaltante.
c) Le spese per la costituzione del domicilio presso il luogo di esecuzione deilavori.

d) L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle

obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto.

e) Le spese per formare e mantenere il cantiere e illuminarlo, le spese di trasporto di materiali e mezzi d’opera,

le spese per attrezzi, ponteggi, opere provvisionali di puntellamento, controventamento e sicurezza, ecc., le

spese per i baraccamenti degli operai, i bagni e le docce e, se prevista la mensa, le spese per mantenere in
buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia; la fornitura e
manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quant’altro

indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.

f) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'Appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di

sicurezza.

g) Le spese per I'allontanamento e il pompaggio delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare
danni; il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuita degli scoli delle acque
e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere daeseguire.
h) Le spese per la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero e
lo smaltimento dei materiali di rifiuto, residuo di lavorazioni e imballaggio, lasciati da altre Ditte.
i) Le spese per la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di materiali di scorta di seguito indicati

per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, fatti salvi ulteriori € maggiori quantitativi precisati
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dalla Direzione Lavori proporzionalmente all’entita dei lavori eseguiti e senza per questo variare I'importo

del contratto:
- Per pavimenti e rivestimenti impiegati: percentuale da concordare con il Direttore dei Lavori;
- Per ogni serratura: almeno 3 (tre) chiavi;

- Perimpianti, almeno: una unita per tipo di elemento sensibile di rivelatore antincendio, tre elementi
trasparenti per tipo di pulsante di sgancio ed allarme antincendio, tre lampade spia e fusibili per
tipo, tre chiavi per serratura di quadro elettrico e simile; un elemento per tipo di filtro in linea di
impianto idrotermosanitario e rubinetto di intercettazione apparecchio sanitario, un elemento per

tipo di filtro per ventilconvettore ed unita di trattamento aria arecupero,

Le spese per I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di
sospensione dei lavori, deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di
qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore I'obbligo di

risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

Le spese per lo sgombero del cantiere, compresa la rimozione degli impalcati utilizzati ad eccezione di
quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso, secondo le

prescrizioni del Direttore dei Lavori.

La costruzione di locali ufficio per la Direzione dei lavori comprensivo di una sala riunioni, nel’ambito del
cantiere, con le necessarie suppellettili e con la fornitura di una fotocopiatrice e di un computer completo di
stampante con idoneo programma per la redazione della contabilita, compatibile con quello in dotazione alla

Stazione Appaltante.

La comunicazione alla Direzione dei lavori riguardante le seguenti notizie a titolo puramente indicativo e non

esaustivo:

- numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livelloretributivo;

- giorni in cui non si & lavorato e motivo;

- lavori eseguiti.
La mancata ottemperanza o il ritardo di oltre una settimana da parte dell’Appaltatore a quanto suddetto
saranno considerati grave inadempienza contrattuale.

Le spese per 'uso e la manutenzione di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d’'opera, di sollevamento
e di quant’altro necessario anche per 'uso da parte di ditte che eseguano per conto diretto della Stazione
Appaltante opere non comprese nel presente appalto. L'Impresa non potra pretendere compensi di sorta,
tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le

esigenze e le misure di sicurezza;

Lo scarico, il trasporto nell’ambito del cantiere, 'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi
richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre Ditte per conto della

Stazione Appaltante e non compresi nel presente appalto.

Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal

capitolato.

Produrre tutte le certificazioni richieste dal D.L. o dal RUP relative a materiali, isolamenti, rivestimenti,
serramenti impiegati ed agli impianti e apparecchiature installate, nonché quant’altro richiesto ai fini delle

certificazioni di legge richieste.

L’esecuzione a spese dell’appaltatore, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate

dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
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t)

u)

y)

z)

confezione dei campioni, la loro eventuale stagionatura e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura
portante, comprese le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., nonché prove di
tenuta a freddo e caldo per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di

calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato.

Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal

capitolato.

L’esecuzione di fotografie in formato digitale con risoluzione minima di 300 pixel, e, a richiesta, la stampa in
formato cm. 13x18, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti

piu salienti a giudizio del Direttore dei Lavori.

Le spese per il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi
dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i
quali competono a termini di contratto all’ Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a

carico dello stesso Appaltatore.

le spese necessarie alla costituzione delle garanzie contrattuali e per la sua reintegrazione in caso di uso

da parte della Stazione Appaltante, nonché le spese per fideiussioni prestate a qualunquetitolo.

Le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico sia privato, le spese per
risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle

opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante.

Le spese per i sopralluoghi finalizzati alla verifica e documentazione fotografica della consistenza edilizia e
d’uso degli edifici confinanti e per realizzare le eventuali provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle

opere, alle persone e alle cose durante I'esecuzione deilavori.

Le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'Ente
proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di

constatazione dei luoghi.

Le spese per la guardiania e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, delle opere eseguite, del
materiale approvvigionato e dell'intero cantiere, comprendendo anche materiali, attrezzature e opere di altri
soggetti ivi presenti, e, se richiesto, anche mediante persone provviste di qualifica di guardia particolare
giurata: la sorveglianza sara obbligatoria e a carico dell’Appaltatore anche durante i periodi di proroga e
quelli di sospensione per fatti e cause non dipendenti dalla Stazione Appaltante.

aa) Le tettoie e i parapetti a protezione, con relativa segnaletica e illuminazione a norma, di vie aperte al pubblico

site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso e dei

fanali di segnalazione su viabilita pubblica e canali in base alle norme locali.

bb) L’approntamento di quanto necessario per le denunce, le autorizzazioni, ecc., secondo quanto previsto dalle

vigenti disposizioni di legge per le opere in cemento armato e metalliche, per le opere in muratura e strutturali

in genere, e da leggi regionali.

cc) La verifica dei calcoli e del progetto esecutivo delle opere provvisionali, di puntellazioni e ponteggi speciali

eseguita da un tecnico laureato iscritto all’albo professionale, e I'approntamento di quanto necessario per le
denunce, le autorizzazioni, ecc., secondo quanto previsto dal D. Min. Int. 17/01/2018 per le opere in cemento

armato e metalliche, per le opere in muratura e strutturali in genere, e da leggi regionali.

dd) La verifica e la consegna al Direttore dei Lavori della documentazione e di tutti gli elaborati necessari

all’'espletamento delle operazioni di collaudo, in corso d’opera e finale, oltre che all'ottenimento del
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Certificato di Prevenzione Incendi, della certificazione energetica e di agibilitd dell'immobile. In ogni caso la
documentazione dovra essere consegnata entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla formale richiesta da

parte del Direttore dei Lavori.

ee) La redazione delle dichiarazioni di conformita degli impianti realizzati complete dei relativi allegati, nonché
il piano di manutenzione di ciascun impianto (oltre che del fabbricato), costituito dal manuale d'uso per la
gestione e la conservazione a cura dellutente, dal manuale di manutenzione e dal programma di

manutenzione, entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore.

ff) Le spese per il trasporto ed il conferimento alle discariche autorizzate dei rifiuti e materiali di risulta, comunque

classificati.

gg) La riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in
dipendenza dell’esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche o private o alle persone,
sollevando con cio la Stazione Appaltante, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi

responsabilita.

hh) Le spese per la ricerca nella zona di lavoro di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere, eseguita da
Ditta specializzata su disposizione delle competenti Autorita militari di zona.

ii) Le spese per eventuali sopralluoghi, sondaggi e rilievi archeologici che risultino necessari a seguito dei lavori

di scavo.

2 L’Appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione Appaltante (Comune, ULSS, Magistrato alle Acque, Sovrintendenze, Consorzi, privati, Provincia,
ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione

all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.

3 Si applicano le condizioni di esecuzione previste dal paragrafo 2.7 dell’allegato al Decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 ottobre 2017.

Art. 47— Elaborati “come costruito” e certificazioni

1. L’Appaltatore dovra provvedere alla redazione degli elaborati “come costruito” seguendo i criteri e le modalita di

seguito riportati. | requisiti fondamentali che tali elaborati dovranno soddisfare sono:
- larappresentazione esatta di quanto effettivamente costruito, fornito ed installato;

- larintracciabilita, una volta realizzata I'opera, di ogni componente edilizio ed impiantistico, in particolar

modo di quelli non immediatamente accessibili, per tutte le esigenze gestionali e manutentive;

- il coordinamento tra elementi costruttivi rappresentati e le certificazioni di corredo necessarie per

I'ottenimento delle autorizzazioni all’'uso del fabbricato previste dalle norme vigenti.

2. Nell'ottica di operare in regime di qualita, 'Appaltatore dovra attivare una procedura di produzione degli elaborati
“come costruito”. Il principio fondamentale da adottare nella definizione della procedura & quello di rilevare e
rappresentare i componenti edilizi ed impiantistici prima che vengano celati da altre opere. Gli elementi

fondamentali che la procedura dovra definire sono:

una tempistica di consegna degli elaborati nel corso del cantiere che segua gli stati di avanzamento dei

lavori ed il programma esecutivo dei lavori;

- il personale che I'Appaltatore intendera impiegare nelle operazioni di rilievo e rappresentazione;
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- icriteri e le modalita di rilevazione dei componenti edilizi ed impiantistici realizzati;
- le modalita di rappresentazione, che dovranno definire indettaglio:

e i documenti da produrre che in termini generali saranno costituiti da planimetrie, prospetti, viste,
sezioni, fotografie, relazioni esplicative e corredati da legende relative ai materiali e ai componenti
impiegati con richiami alle certificazioni che dovranno essere allegate e da indicazioni
dimensionali, comprese quelle necessarie ad individuare i componenti nascosti rispetto a punti fissi

facilmente individuabili;

e le scale di rappresentazioni che dovranno essere adeguate agli elementi costruttivi disegnati e,

comunque, non inferiori alle rappresentazioni analoghe di progetto;

e i criteri con cui saranno forniti ed organizzati i file degli elaborati grafici, realizzati in formato DWG,

corredati da un manuale d’uso;

e quanto altro il RUP e la Direzione Lavori ritenga necessario alla redazione degli elaborati del “come

costruito”.

Tale procedura dovra essere presentata al RUP e alla Direzione Lavori entro 15 giorni dall’avvio effettivo delle

lavorazioni e da questi approvata. 3.

L’Appaltatore dovra rispettare le modalita di consegna previste. In caso di non rispetto delle scadenze di
consegna degli elaborati “come costruito” previste dal programma si applichera una penale pari a 100 euro per
ogni giorno solare di ritardo. In caso gli elaborati consegnati, a giudizio della D.L, non rispondano ai requisiti
richiesti, la Direzione Lavori chiedera all’Appaltatore 'adeguamento fissando un nuovo termine di consegna,
scaduti il quale se I’Appaltatore &€ inadempiente si applicheranno le penali di cui al precedente paragrafo per ogni
giorno di ritardo. Inoltre, in ogni caso di inadempienza dell’Appaltatore la Direzione Lavori avra la facolta di
interrompere il proseguo di quelle lavorazioni che vadano a nascondere i componenti non rilevati e la Stazione
appaltante potra procedere ad eseguire d'ufficio le rilevazioni e le rappresentazioni di quanto omesso
dall’Appaltatore, eseguendo ove necessario saggi o demolizione di quanto messo in opera, o 'adeguamento
degli elaborati consegnati dall’Appaltatore ritenuti non conformi a quanto richiesto. Le sospensioni che si
rendessero necessarie non daranno diritto all’Appaltatore ad un prolungamento dei tempi contrattuali di
esecuzione dei lavori. A carico dell’Appaltatore saranno le spese sostenute per I'esecuzione d’ufficio di rilievi e
rappresentazione grafica oltre che di demolizione e rifacimento delle opere necessarie ad eseguire il rilevamento.
Le penali e/o i costi sostenuti per I'esecuzione d’ufficio saranno decurtati in occasione del primo SAL utile.

Tutti gli elaborati grafici dovranno essere forniti in 1 copia cartacea e su supporto informatico (realizzato con

Autocad, release compatibile con quanto in uso da parte del’ Amministrazione al momento dellaconsegna).
Ogni elaborato presentato dovra aver ricevuto I'approvazione della Direzione Lavori.

Tutta la documentazione presentata deve essere consegnata, oltre che su supporto cartaceo, anche in formato

informatico, con firma digitale.

Al fine di esemplificare quanto sopra richiesto si riportano di seguito alcuni degli aspetti che dovranno essere
presi in considerazione nel produrre gli elaborati “come costruito”. Quanto di seguito riportato & da ritenersi solo

indicativo e non é esaustivo.
- Fondazioni

Gli elaborati relativi alle fondazioni dovranno riportare il posizionamento effettivo e le dimensioni di
quanto posto in opera con indicazione della quota effettiva di posa delle fondazioni. Dovra essere

presentato un album di foto delle principali fasi con inquadramento di insieme e dei particolari.
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Strutture in elevazione

Dovranno essere prodotti gli elaborati di quanto realizzato: piante, sezioni e particolari esecutivi e
costruttivi. Dovra essere presentato un album di foto delle principali fasi con inquadramento di insieme
e dei particolari. Dovranno essere rappresentati i dettagli relativi alla realizzazione dei copriferri e delle
protezioni antincendio delle strutture metalliche con indicazione delle marche, tipo e spessori applicati
dei prodotti utilizzati, dei quali dovranno essere prodotti i relativi certificati secondo le normative di

prevenzione incendi.

Rete di scarico e fognature

Dovranno essere riportate in planimetria 'ubicazione esatta della rete fognaria bianca e nera, le quote
di fondo tubo e le pendenze per tutti i tratti, 'ubicazione dei pozzetti, il particolare e I'esatta
localizzazione dellimmissione nella fognatura esistente, il posizionamento esatto delle montanti di
scarico con le relative tubazioni per la ventilazione primaria e secondaria. All'interno dei locali serviti
dalle reti di scarico, in scala non inferiore a 1:50, dovranno essere riportati i percorsi orizzontali e verticali
delle reti con dimensioni, pendenze e particolari. E’ importante siano indicate le quote sufficienti ad
identificare la posizione esatta delle tubazioni nei tratti sia orizzontali che verticali. Gli elaborati dovranno
essere completati con I'indicazione della marca e del tipo dei materiali utilizzati, di cui si allegheranno
le schede tecniche. Dovra essere prodotto un album fotografico contenente fotografie d’insieme e i
particolari della rete fognaria a terra. Per ogni locale asservito dalla rete di scarico almeno tre foto che

rappresentino quanto posato.

Opere edili.

Dovra essere rappresentato quanto effettivamente realizzato con ubicazione e dimensioni esatte di
partizioni interne, aperture, collegamenti verticali ecc. Si dovranno riportare i materiali utilizzati per infissi
(compresi tipologia dei vetri utilizzati), finiture, murature, arredi fissi, sanitari, attrezzature speciali ecc.
con indicazione delle marche e tipologie e corredati dei relativi certificati. Le rappresentazioni
(planimetrie, sezioni, prospetti e particolari) dovranno essere debitamente quotate. Dovra essere

presentato un album di foto delle principali fasi con inquadramento di insieme e dei particolari.

Modalita di manutenzione ordinaria

Attraverso I'aggiornamento del Fascicolo dell’opera I'impresa dara riscontro delle procedure operative
di accesso ed operazione utili alla corretta manutenzione ordinaria dell’'opera e degli impianti, fornendo
nella documentazione esaustiva evidenza della corretta installazione in relazione alle richieste di spazi

ed accesso riportate nelle schede tecniche dei materiali e dei componenti.

Opere di sicurezza antincendio

Dovranno essere predisposti, raccolti, ordinati e consegnati i materiali indicati al punto 7. Dovra inoltre
essere rappresentato in documentazione grafica redatta in scala non inferiore a 1:100 quanto realizzato
con indicazione dei materiali e dispositivi posti in opera ai fini della protezione e prevenzione degli
incendi, con indicazione del materiale, della marca, tipo, dimensione, ed un sistema di identificazione
che faccia riferimento ai certificati necessari ai fini del rilascio del CPI, che dovranno essere allegati con

le modalita previste dalle normative di prevenzione incendi.

Impianti

Per ogni tipologia di impianto dovranno essere prodotti gli elaborati che rappresentano quanto
effettivamente eseguito nelle scale adeguate. Gli elaborati dovranno riportare:
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o l'ubicazione esatta dei componenti (valvole, serrande, dispositivi, terminali) con adeguate
quote;

o latipologia, marca, caratteristiche, riferimenti ai certificati e alla schede tecniche;

o l'ubicazione e la rappresentazione con particolari in scala adeguata della realizzazione di
attraversamenti di compartimentazioni con specifiche sui materiali e richiami alle certificazioni
prodotte.

Oltre alle planimetrie dovranno essere prodotte sezioni e viste che permettano di individuare gli sviluppi verticali
delle reti di distribuzione e la collocazione esatta dei componenti impiantistici. Dovranno essere forniti gli schemi
funzionali di quanto eseguito, la rappresentazione esatta dei componenti installati nelle centrali e sotto centrali
con indicazioni delle marche dei materiali e dei componenti e i riferimenti a tutti i certificati, calcolazioni, verifiche
necessari al collaudo. Dovra essere presentato un album di foto di ogni ambiente che rappresenti I'insieme degli

impianti installati ed i particolari.

Art. 48 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione Appaltante.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati e regolarmente conferiti a discarica autorizzata ovvero accatastati in sito se richiesto dalla
Stazione Appaltante, a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di

trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico

o simili, si applica 'articolo 35 del Capitolato Generale d’Appalto.

Art. 49 — Custodia del cantiere

E a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori

e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 50 — Cartello di cantiere

L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni
di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, sulla base di quanto richiesto dal Responsabile del Procedimento,

curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 51— Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) glionerifiscali per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione dei lavori e la messa
in funzione degli impianti;

b) gli oneri fiscali dovuti ad Enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla

gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

c) le imposte di bollo e I'imposta di registro per la registrazione del contratto;
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Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,

dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il presente appalto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. € regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 52 - Riservatezza del contratto
Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del

Contratto, non potra essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare I'Appaltatore non pud divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto
dell'Appalto né autorizzare terzi a farlo, senza autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 53 — Codice etico e di comportamento

Le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), per quanto compatibili,
ai sensi dell’art. 2, comma 3, dello stesso decreto si applicano ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’ Appaltatore.
Si applicano altresi le disposizioni del Codice Etico e di Comportamento adottato dal’Ateneo con Decreto
Rettorale n. 1116 del 5/11/2019 e pubblicato sul sito web dell’Universita.

L’Appaltatore si impegna, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti

Codici, pena la risoluzione del contratto.
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CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E

TABELLA “A” SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
; Classificazione .
Lavori Categoria AIIegatcz*? D.P.R. 207/2010 art 61 del Impor(tg)lavorl
D.P.R.
207/2010 (*)
o o Categoria di Opere Generali
Edifici civili e industriali 0OG1 \V; 2.080.000
Prevalente R

Totale complessivo dei lavori (inclusi oneri per la sicurezza) 2.080.000,00
Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 70.618,06
Totale complessivo dei lavori soggetti a ribasso 2.080.000,00

| lavori sopra descritti sono subappaltabili nella misura massima indicata dall’art. 105, comma 2 del digs.n°50/2016,

calcolata sull'importo complessivo dei lavori ad imprese in possesso dei requisiti necessari.
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TABELLA PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
"B" ai fini della contabilita - articolo 5
Categorie Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori
n. cod. OPERE A CORPO Importo (E) % Inc.
LAVORI
A OPERE EDILI E DI URBANIZZAZIONE
1 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI, TRASPORTI 203.240,42 10,11%
2 OPERE MURARIE 23.818,85 1,19%
3 CARTONGESSI 61.925,75 3,08%
4 INTONACI 95.122,00 4,73%
5 RIVESTIMENTI CERAMICI 7.143,00 0,36%
6 OPERE DA PITTORE 54.059,30 2,69%
TOTALE (compresi oneri per la sicurezza) 445.309,32 22,16%
B OPERE STRUTTURALI
7 CALCESTRUZZI ARMATI 10.316,29 0,51%
8 CARPENTERIE METALLICHE 530.969,12 26,42%
9 OPERE DI CONSOLIDAMENTO STATICO 637.884,20 31,75%
10 GIUNTI STRUTTURALI 109.589,50 5,45%
TOTALE (compresi oneri per la sicurezza) 1.288.759,11 64,14%
C IMPIANTI ELETTRICI
1 OPERE IMPIANTISTICHE E DI ASSISTENZA 275.313,51 13,70%
TOTALE (compresi oneri per la sicurezza) 275.313,51 13,70%
SOMMANO 2.009.381,94 100%
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA 70.618,06
TABELLA “C” CARTELLO DI CANTIERE
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UNIVERSITA CA' FOSCARI VENEZIA

LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA RESISTENZA AL SISMA NELLA SEDE UNIVERSITARIA DI
MALCANTON - MARCORA, SITA A VENEZIA, DORSODURO, 3484-3484/D
CUP: H76E12000480005

Studio Associato Tranchida

Progetto Esecutivo: Coordinamento Sicurezza

in fase di progettazione - Studio Associato Tranchida
CSP

Direttore dei Lavori

Direttore Operativo

Direzione Lavori e Collaudo: Coordinamento Sicurezza
in fase esecutiva - CSE

Collaudatore

IL Dirigente ASIA Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Tiziano Pompele Arch. Cristina Massironi
Soprintendenza SABAP: autorizzazione n. 17426 del 08.11.2019

. L Autorizzazione Paesaggistica
Autorizzazioni:

Comune di Venezia: SCIA prot. n. del
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA: Euro  2.080.000,00
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA: Euro 70.618,06
IMPORTO DEL CONTRATTO COMPRESI Euro
ONERI DI SICUREZZA:
Impresa esecutrice (R.T.I):
OG1: Edifici
Qualificata per lavori nella categoria: | cjvili e Classe: IV
industriali
Categoria Descrizione Importo Sub.

Subappaltatori Per i lavori di

Intervento finanziato con fondi di bilancio dell’Ateneo

Cofinanziamento Ministeriale

Durata stimata dei lavori 519 Inizio lavori

Fine lavori

Ulteriori informazioni sull’a possono essere assunte presso I'Area Servizi Immobiliari e Acquisti dell'Universita

Telefono: 0412348883 - http: // www.unive.it - e-mail: asia@unive.it
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UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA

ASIA — AREA SERVIZI IMMOBILIARI E ACQUISTI

LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA RESISTENZA AL SISMA DELLA SEDE UNIVERSITARIA

Indirizzo: sede universitaria di Malcanton- Marcora, Venezia, Dorsoduro, 3484 — 3484/D

CUP H79H17000170005

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(D. Leg. 50/2016 - articolo 43, del D.P.R. 207/2010)

Euro
a) | Importo esecuzione lavorazioni 2.009.381,94
b) | Oneri per la sicurezza 70.618,06
c) | Importo totale di appalto 2.080.000,00

PARTE - “B”
NORME TECNICHE

-

I Responsabi'l_e/zy Procedimento

- . - . .
Arch? Cristina Massironi




CAPITOLO 1

NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA

Art. 1.1
NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo prelevamento
dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ci6 tanto il trasporto in piano o in pendenza,
che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o0 mezzo meccanico,
opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o
profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamenti,
stuccature e riduzioni in pristino).

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga
ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovra
essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo I'Appaltatore unico
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo
traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il
particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte,
fornitrici del materiale o del manufatto.
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CAPITOLO 2

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 2.1
NORME GENERALI

Generalita

La quantita dei lavori e delle provviste sara determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto
previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori
di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno
contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne
terra conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di
rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilita di verifica e rettifica in
occasione delle operazioni di collaudo.

Contabilizzazione dei lavori a corpo e/o0 a misura

La contabilizzazione dei lavori a misura sara realizzata secondo le specificazioni date nelle norme del
presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in caso diverso verranno
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in sito, senza che
I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.

La contabilizzazione delle opere sara effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari di contratto.
Nel caso di appalti aggiudicati col criterio dell'OEPV (Offerta Economicamente Piu Vantaggiosa) si terra conto di
eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’'offerta tecnica dell'appaltatore, contabilizzandole
utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’offerta stessa.

La contabilizzazione dei lavori a corpo sara effettuata applicando allimporto delle opere a corpo, al netto del
ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di
ciascuna delle quali andra contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Lavori in economia

Nell’eventualita siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia tali lavori non daranno
luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilita secondo i prezzi di elenco per I'importo
delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti
e noli, saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di
spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Contabilizzazione delle varianti

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in pit ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e
soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti
dall'appaltatore nella lista in sede di gara.

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:

2.1.1) Demolizioni e rimozioni

I prezzi per la demolizione si applicheranno al volume effettivo delle strutture da demolire.

I materiali utilizzabili che, dovessero essere reimpiegati dall'Appaltatore, a semplice richiesta della Direzione
dei Lavori, verranno addebitati all'Appaltatore stesso, considerandoli come nuovi, in sostituzione dei materiali
che egli avrebbe dovuto provvedere e allo stesso prezzo fissato per questi nell'elenco.

La misurazione vuoto per pieno di edifici sara fatta computando le superfici esterne dei vari piani con
I'esclusione di aggetti, cornici e balconi e moltiplicando queste superfici per le altezze dei vari piani misurate da
solaio a solaio; per I'ultimo piano demolito sara preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del
solaio di copertura o dell'imposta del piano di copertura del tetto.
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a) Demolizione di murature:

verra, in genere, pagata a volume di muratura concretamente demolita, comprensiva di intonaci e rivestimenti
a qualsiasi altezza; tutti i fori, pari o superiori @ 2 m?, verranno sottratti. Potra essere accreditata come
demolizione in breccia quando il vano utile da ricavare non superera la superficie di 2 m?, ovvero, in caso di
demolizione a grande sviluppo longitudinale, quando la larghezza non superera i 50 cm.

b) Demolizione di tramezzi:

dovra essere valutata secondo l'effettiva superficie (m?) dei tramezzi, o delle porzioni realmente demolite,
comprensive degli intonaci o rivestimenti, detraendo eventuali aperture dimensionalmente pari o superiori a 2
m?2.

¢) Demolizione di intonaci e rivestimenti:

la demolizione, a qualsiasi altezza, degli intonaci dovra essere computata secondo l'effettiva superficie (m?)
asportata detraendo, eventuali aperture dimensionalmente pari o superiori @ 2 m?, misurata la luce netta,
valutando a parte la riquadratura solo nel caso in cui si tratti di murature caratterizzate da uno spessore
maggiore di 15 cm.

d) Demolizione di pavimenti:

dovra essere calcolata, indipendentemente dal genere e dal materiale del pavimento per la superficie compresa
tra le pareti intonacate dell'ambiente; la misurazione comprendera l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. II
prezzo sara comprensivo dell'onere della, eventuale, demolizione dello zoccolino battiscopa.

e) Rimozione e/o demolizione dei solai:

questa operazione dovra essere valutata a superficie (m?) in base alle luci nette delle strutture. Nel prezzo delle
rimozioni e/o0 demolizioni dei solai saranno comprese:

- la demolizione del tavolato con sovrastante cretonato o sottofondo e dell’'eventuale soffitto su arellato o rete
se si tratta di struttura portante in legno;

— la demolizione completa del soffitto e del pavimento, salvo che non risulti prescritta e compensata a parte la
rimozione accurata del pavimento, se si tratta di struttura portante in ferro;

— la demolizione del pavimento e del soffitto, salvo che non risulti prescritta la rimozione accurata del pavimento
se si tratta del tipo misto in c.a. e laterizio.

f) Rimozione della grossa orditura del tetto:

dovra essere computata al metro quadrato misurando geometricamente la superficie delle falde del tetto senza
detrarre eventuali fori. Nel caso la rimozione interessi singoli elementi o parti della grossa orditura, verra
computata solamente la parte interessata; nel prezzo dovra essere compensato anche I'onere della rimozione
di eventuali dormienti.

2.1.2) Trasporti

I trasporti di terre o altro materiale sciolto verranno valutati in base al volume prima dello scavo, per le
materie in cumulo prima del carico su mezzo, senza tener conto dell'aumento di volume all'atto dello scavo o del
carico, oppure a peso con riferimento alla distanza. Qualora non sia diversamente precisato in contratto, sara
compreso il carico e lo scarico dei materiali ed ogni spesa per dare il mezzo di trasporto in piena efficienza. Con
i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per materiali di consumo, il servizio del conducente,
e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere
alle prescritte caratteristiche.

2.1.3) Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e prezzi di noleggio di meccanismi in
genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a pié d'opera a
disposizione dell'Amministrazione, e cioé anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano,
applicandosi il prezzo prestabilito.

Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie d'opera, montaggio,

pag.3



smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi.
Per il noleggio di carri ed autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro,
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di tempo.

2.1.4) Casseforme
Tutte le casseforme non comprese nei prezzi del conglomerato cementizio dovranno essere contabilizzate
secondo le superfici delle facce interne a contatto con il conglomerato cementizio.

2.1.5) Ponteggi

L'onere relativo alla realizzazione dei ponteggi orizzontali e verticali &€ sempre compreso nei prezzi di elenco
dei lavori.

Per lavorazioni o altezze eccedenti quelle contemplate in elenco prezzi ovvero da realizzare in economia, il
noleggio e l'installazione dei ponteggi verra valutata a m? di effettivo sviluppo orizzontale o verticale secondo
quanto previsto nelle voci di elenco.

2.1.6) Massetti

L'esecuzione di massetti di cemento a vista o0 massetti di sottofondo normali o speciali verra computata
secondo i metri cubi effettivamente realizzati e misurati a lavoro eseguito.

La superficie sara quella riferita all'effettivo perimetro delimitato da murature al rustico o parapetti. In ogni
caso la misurazione della cubatura o degli spessori previsti saranno riferiti al materiale gia posto in opera
assestato e costipato, senza considerare quindi alcun calo naturale di volume.

2.1.7) Pavimenti

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati in base alla superficie vista tra le pareti dell'ambiente,
senza tener conto delle parti comungue incassate o sotto intonaco nonché degli sfridi per tagli od altro.

I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono I'onere per la fornitura dei materiali e per
ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti con I'esclusione della preparazione del
massetto in lisciato e rasato per i pavimenti resilienti, tessili ed in legno.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi
gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere I'entita delle opere stesse.

2.1.8) Calcestruzzi

Tutti i calcestruzzi, siano essi per fondazioni o in elevazione, armati 0 no, vengono misurati a volume con
metodi geometrici e secondo la corrispondente categoria, dedotti i vani od i materiali di differente natura in essi
compenetranti che devono essere pagati con altri prezzi di elenco.

In ogni caso non si deducono i vani di volume minore od uguale a mc 0,20 ciascuno, intendendosi con cio
compensato I'eventuale maggiore magistero richiesto.

Il massetto di sottofondazione deve essere contabilizzato, in ogni caso, come sporgente dai bordi perimetrali
della fondazione di cm 10, anche qualora I'Appaltatore, per propria utilita, al fine di facilitare la posa in opera
delle casseforme e relative sbadacchiature, ritenesse di eseguirlo con sporgenza maggiore.

Qualora, invece, perché previsto in progetto o perché specificatamente richiesto dalla Direzione Lavori, tale
sporgenza fosse superiore, deve essere contabilizzato |'effettivo volume eseguito.

2.1.9) Acciaio per strutture in C.A. e C.A.P.

Il peso dell'acciaio in barre ad aderenza migliorata di armatura del calcestruzzo verra determinato mediante
il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantita superiori alle
prescrizioni, le legature e le sovrapposizioni per aggiunte non ordinate. Il peso delle armature verra in ogni caso
determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cio€ lo sviluppo lineare effettivo per ogni barra (seguendo
le sagomature e uncinature) e moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle ufficiali UNI.

Col prezzo fissato, il tondino sara fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le
piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei Lavori, curando che la posizione dei ferri coincida
rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.

L'acciaio impiegato nelle strutture in cemento armato e cemento armato precompresso verra computato a
peso ed il prezzo sara comprensivo della sagomatura, della messa in opera, delle giunzioni, delle legature, dei
distanziatori e di ogni altra lavorazione richiesta dalle prescrizioni o dalla normativa vigente.

Il prezzo fissato per l'acciaio armonico usato nelle armature pre o post tese, in base alla sezione utile,
comprendera la fornitura di guaine, il posizionamento, le iniezioni di cemento finali, le piastre di ancoraggio, i
mezzi e materiali, la mano d'opera ed ogni altro accessorio o lavorazione necessari per la completa esecuzione
dei lavori indicati.
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2.1.10) Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni di seguito specificate, saranno misurate geometricamente, a
volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci.
Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m? e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc.,
che abbiano sezione superiore a 0,25 m?, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, I'onere della loro
eventuale chiusura con materiale idoneo. Cosi pure sara sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla
parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse nonché di pietre naturali od artificiali, da
pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di
faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed &
compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi
ultimi muri & pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo
scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera
della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle,
sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto
raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i
prezzi delle murature rette senza alcun compenso in pit.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro,
saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con I'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le
murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto € diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara
considerata come della stessa specie del muro stesso.

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo
soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m?, intendendo nel prezzo compensata la formazione di
sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse
opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

2.1.11) Operazioni di rimozioni di stuccature o di elementi non idonei applicati in precedenti
interventi

La valutazione del prezzo per la rimozione di stuccature (profondita massima 3 cm) non idonee eseguite nel
corso di precedenti interventi seguira tre criteri:

—al metro nei casi di stuccature con forma lunga e molto sottile servite per chiudere o sigillare fessurazioni;

—al metro quadrato nei casi di stuccature o rifacimenti abbastanza estesi (oltre il metroquadrato);

—al decimetro quadrato nei casi di stuccature con estensione al di sotto del metro quadrato sara in ogni caso

utile dare tre diverse stime: entro 5 dm?, tra 5 e 20 dm?, tra 20 e 1 m2.

La durezza del materiale utilizzato per le stuccature (gesso, calce, cemento, resina ecc.) restera un criterio
fondamentale di distinzione dei costi in quanto incidera direttamente e sensibilmente sui relativi tempi di
esecuzione cosi come lo stato di conservazione del manufatto modifichera, altrettanto sensibilmente, il tempo
necessario alla rimozione.

Per l'asportazione di elementi metallici la valutazione sara espressa per ciascuno elemento rimosso e sara
altresi differenziata a seconda dell'adesivo con cui saranno stati vincolati e della lunghezza degli stessi elementi.

La rimozione temporanea di inserti in pietra o di fasce, cerchiature o grosse staffe sara valutata per ogni
singolo intervento (previo eventuale progetto).

2.1.12) Operazioni di distacco e riadesione di scaglie, frammenti e parti pericolanti o cadute

Le operazioni in oggetto saranno valutate a singolo frammento e in linea generale potranno essere
individuate due categorie con relative valutazioni: frammento di dimensioni limitate che comprendera sia la
scaglia sia il pezzo pil pesante e comunque maneggiabile da un singolo operatore; frammento di grandi
dimensioni che comprendera un complesso di operazioni preparatorie e collaterali. In entrambi i casi qualora si
rivelasse necessaria un'operazione di bendaggio preliminare questa sara contabilizzata a parte secondo le
indicazioni fornite dalla relativa voce. Saranno altresi esclusi gli oneri di eventuali contro-forme di sostegno che
dovranno essere aggiunti al costo dell'operazione.

La riadesione di frammenti di dimensioni limitate gia distaccati o caduti, sara valutata sempre al pezzo
singolo e prevedera una differenziazione di difficolta nel caso di incollaggi semplici e di incollaggi con inserzioni
di perni. In questo ultimo caso saranno contemplate ulteriori valutazioni dovute alla possibilita 0 meno di
sfruttare eventuali vecchie sedi di perni, alla diversa lunghezza e al diverso materiale dei perni (titanio, acciaio
inox, carbonio ecc.).
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Il consolidamento di grosse fratture mediante iniezione di consolidanti e adesivi (organici ed inorganici) avra
una valutazione al metro, tuttavia per I'elevata incidenza delle fasi preparatorie, verra contemplata una
superficie minima di 0,5 m a cui andranno riportati anche i casi di fratturazioni al di sotto di tale misura.

2.1.13) Operazioni di integrazioni di parti mancanti

L'integrazione delle lacune sara differenziata secondo le tipologie di intervento e la valutazione di queste
sara al decimetro quadrato (dm?) per superfici comprese entro i 50 dm? e al metro quadrato per superfici
superiori al metro quadrato.

2.1.14) Operazioni di protezione
Le operazioni di protezioni dovranno essere valutate a superficie effettiva (metri quadrati) con detrazione dei
vuoti o delle parti non interessate al trattamento con superficie singola superiore a 0,5 metri quadrati.

2.1.15) Lavori di metallo

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso
effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera,
con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le
verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo & compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per
lavorazioni, montatura e posizione in opera.

Art. 2.2
MATERIALI A PIE' D'OPERA

Per determinati manufatti il cui valore é superiore alla spesa per la messa in opera, il prezzo a pié d’opera ed
il suo accreditamento in contabilita prima della messa in opera €& stabilito in misura non superiore alla meta del
prezzo stesso da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, al prezzo di progetto.

I prezzi per i materiali a pié d'opera si determineranno nei seguenti casi:

a) alle provviste dei materiali a pie d'opera che I'Appaltatore € tenuto a fare a richiesta della Direzione dei
Lavori, comprese le somministrazioni per lavori in economia, alla cui esecuzione provvede direttamente
la Stazione Appaltante;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva
oppure di scioglimento di contratto;

c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi
dell'art. 180 del d.P.R. n. 207/2010;

d) alla valutazione delle provviste a pié d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante quando
per variazioni da essa introdotte non potessero pil trovare impiego nei lavori.

In detti prezzi dei materiali & compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pie d'opera sul luogo di

impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore.
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CAPITOLO 3

QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 3.1
NORME GENERALI - IMPIEGO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione delle
opere, proverranno da ditte fornitrici o da cave e localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché,
ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di cui ai seguenti
articoli.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale;
essi dovranno essere della migliore qualita e perfettamente lavorati, e possono essere messi in opera solamente
dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori.

Resta sempre all'Impresa la piena responsabilita circa i materiali adoperati o forniti durante I'esecuzione dei
lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a
quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei Lavori.

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali 0 componenti di caratteristiche superiori a quelle
prescritte nei documenti contrattuali, 0 eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei
prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la
spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove
la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di
prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti.

Le relative spese sono poste a caricodell'Appaltatore.

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualita e impiego
dei materiali, alla loro prowvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si
applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del
Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i.

Art. 3.2
MATERIALI IN GENERE

Acqua - Oltre ad essere dolce e limpida, dovra, anche avere, un pH neutro ed una durezza non superiore
al 2%. In ogni caso non dovra presentare tracce di sali (in particolare solfati di magnesio o di calcio, cloruri,
nitrati in concentrazione superiore allo 0,5%), di sostanze chimiche attive o di inquinanti organici o inorganici.
Tutte le acque naturali limpide (con la sola esclusione dell'acqua di mare) potranno essere usate per le
lavorazioni. Le acque, invece, che provengono dagli scarichi industriali o civili, in quanto contengono sostanze
(zuccheri, oli grassi, acidi, basi) capaci d'influenzare negativamente la durabilita dei lavori, dovranno essere
vietate per qualsiasi tipo di utilizzo.
Per quanto riguarda le acque torbide, le sostanze in sospensione non dovranno superare il limite di 2 gr/It.
Acqua per lavori di pulitura — Oltre ad essere dolce e limpida ed avere, un pH neutro e la durezza non
superiore al 2%, dovra essere preventivamente trattata con appositi apparecchi deionizzatori dotati di filtri a
base di resine scambiatrici di ioni aventi le specifiche richieste dalle Raccomandazioni Normal relativamente allo
specifico utilizzo.
Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme tecniche
vigenti; le calci idrauliche dovranno altresi corrispondere alle prescrizioni contenute nella legge 595/65
(Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle norme
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tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e 459-2.

Cementi e agglomerati cementizi - Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle
disposizioni vigenti in materia, dotati di attestato di conformita ai sensi delle norme UNI EN 197-1, UNI EN 197-2
e UNI EN 197-4.

A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il rilascio
dell'attestato di conformita per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 595/65 (cioe cementi
normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato
cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della
legge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo
e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri dianalisi.

I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze
eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle
norme tecniche vigenti.

Gesso - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da
non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti
alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidita e
da agenti degradanti, approvvigionati in sacchi sigillati con stampigliato il nominativo del produttore e la qualita
del materiale contenuto. Non dovranno essere comunque mai usati in ambienti umidi né impiegati a contatto di
leghe di ferro o di altro metallo.

Sabbia — La sabbia naturale o artificiale da miscelare alle malte (minerali o sintetiche) sia essa silicea,
quarzosa, granitica o calcarea, dovra essere priva non solo delle sostanze inquinanti ma dovra possedere anche
una granulometria omogenea e provenire da rocce con resistenze meccaniche adeguate allo specifico uso. La
sabbia, all'occorrenza, dovra essere lavata al fine di eliminare qualsiasi sostanza inquinante e nociva.

Sabbia per murature ed intonaci - Dovra essere costituita da grani di dimensioni tali da passare
attraverso un setaccio con maglie circolari dal diametro di mm 2 per murature in genere e dal diametro di mm
1 per intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.

Sabbie per conglomerati - I grani dovranno avere uno spessore compreso tra 0, 1 e 5 mm.

Per il confezionamento di calcestruzzi e di malte potranno essere usati sia materiali lapidei con massa
volumica compresa fra i valori di 2.100 e 2.990 kg/mc sia aggregati leggeri aventi massa volumica inferiore a
1.700 kg/mc. Sara assolutamente vietato I'uso di sabbie marine.

Sabbie, inerti e cariche per resine — Dovranno possedere i requisiti richiesti dai produttori di resine o
dalla Direzione dei Lavori; la granulometria dovra essere adeguata alla destinazione e al tipo di lavorazione.
Sara assolutamente vietato I'utilizzo di sabbie marine o di cava che presentino apprezzabili tracce di sostanze
chimiche attive. I rinforzanti da impiegare per la formazione di betoncini di resina dovranno avere un tasso di
umidita in peso non superiore allo 0 09% ed un contenuto nullo d'impurita o di sostanze inquinanti; in
particolare, salvo diverse istruzioni impartite dalla Direzione dei Lavori, le miscele secche di sabbie silicee o di
quarzo dovranno essere costituite da granuli puri del diametro di circa 0,10-0,30 mm per un 25%, di 0,50-1,00
mm per un 30% e di 1,00-2,00 mm per il restante 45%.

Ghiaia e pietrisco - Le prime dovranno essere costituite da elementi omogenei pulitissimi ed esenti da
materie terrose, argillose e limacciose e dovranno provenire da rocce compatte, non gessose e marnose ad alta
resistenza a compressione.

I pietrischi dovranno provenire dalla spezzettatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura
microcristallina, o a calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto e all'abrasione, al gelo
ed avranno spigolo vivo; dovranno essere scevri da materie terrose, sabbia e materie eterogenee. Sono
assolutamente escluse le rocce marnose.

Gli elementi di ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio a fori circolari del
diametro:

- di cm 5 se si tratta di lavori correnti di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti
di scarpe e simili;

- di cm 4 se si tratta di volti di getto;

- di cm 1 a 3 se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili. Gli elementi piu
piccoli di ghiaie e pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde di 1 cm di diametro, salvo quando
vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato od a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi
anche elementi pil piccoli.

Per I'accettazione dei materiali valgono i criteri generali dell'articolo "Norme Generali - Accettazione Qualita
ed Impiego dei Materiali" e le condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti.
Per quanto non espressamente contemplato si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459, UNI EN
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197, UNI EN 13055-1, UNI 11013, UNI 8520-1, UNI 8520-2, UNI 8520-21, UNI 8520-22, UNI EN 932-1, UNI EN
932-3, UNI EN 933-1, UNI EN 933-3, UNI EN 933-8, UNI EN 1097-2, UNI EN 1097-3, UNI EN 1097-6, UNI EN
1367-1, UNI EN 1367-2, UNI EN 1744-1.

Art. 3.3
ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo)
possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo
alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute
nel D.M. 17 gennaio 2018, nelle relative circolari esplicative e norme vigenti.

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a
quelle della norma UNI EN 771.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni
del succitato D.M. 17 gennaio 2018 e dalle relative norme vigenti.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti risultati
delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita previste nel D.M.
di cui sopra.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
E' facolta della Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli
elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.
Art. 3.4
MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE

Generalita
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I materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette al D.M. 17 gennaio 2018 devono
rispondere ai requisiti indicati nel seguito.

I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:

- [dentificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedureapplicabili;

- qualificati sotto la responsabilita del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate;

- gccettatidal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione

e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione.

Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE & onere del Direttore dei
Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della
documentazione di marcatura CE e della Dichiarazione di Prestazione di cui al Capo II del Regolamento UE
305/2011, nonché — qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di
costanza della prestazione del prodotto o di conformita del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo
IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Capo VII
dello stesso Regolamento (UE) 305/2011.

Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovra accertarsi del possesso
e del regime di validita della documentazione di qualificazione o del Certificato di Valutazione Tecnica. I
fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneita tecnica all'impiego, gia
rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine
della loro validita.

Sara inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell'ambito dell'accettazione dei materiali prima della loro
installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di
identificazione e qualificazione, nonché accertare l'idoneita all’'uso specifico del prodotto mediante verifica delle
prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile
per l'uso specifico e dai documenti progettuali.

Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, devono generalmente
essere effettuate da:

a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011;

b) laboratori di cui all'art. 59 del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio
Tecnico Centrale.

3.4.1 Calcestruzzo per usi strutturali, armato e non.

Controllo di Accettazione

Il controllo di accettazione € eseguito dal Direttore dei Lavori su ciascuna miscela omogenea e si configura,
in funzione del quantitativo di calcestruzzo in accettazione come previsto dal D.M. 17 gennaio 2018.

Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza della Direzione dei Lavori o di
un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone l'identificazione
dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio prove
materiali deve riportare riferimento a tale verbale.

La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dalla Direzione dei Lavori e deve contenere
precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo.

Le prove non richieste dalla Direzione dei Lavori non possono fare parte dell'insieme statistico che serve per
la determinazione della resistenza caratteristica del materiale.

Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3 tra il 28° e il 30°
giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di mancato rispetto di tali
termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo
in opera.

I certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere almeno:
- 'identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;

- una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina,
oltre al numero totale di pagine;

- l'identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;

- il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova;

- la descrizione, l'identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare;

- la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;
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- I'identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con l'indicazione
delle norme di riferimento per I'esecuzione della stessa;

- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica;

- le modalita di rottura dei campioni;

- la massa volumica del campione;

- i valori delle prestazioni misurate.

Per gli elementi prefabbricati di serie, realizzati con processo industrializzato, sono valide le specifiche
indicazioni di cui al punto 11.8.3.1 del D.M. 17 gennaio 2018.

L'opera o la parte di opera realizzata con il calcestruzzo non conforme ai controlli di accettazione non pud
essere accettata finché la non conformita non € stata definitivamente risolta. Il costruttore deve procedere ad
una verifica delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera mediante I'impiego di altri mezzi d'indagine,
secondo quanto prescritto dal Direttore dei Lavori e conformemente a quanto indicato nel punto § 11.2.6 del

D.M. 17 gennaio 2018. Qualora i suddetti controlli confermino la non conformita del calcestruzzo, si deve
procedere, sentito il progettista, ad un controllo teorico e/o sperimentale della sicurezza della struttura
interessata dal quantitativo di calcestruzzo non conforme, sulla base della resistenza ridotta del calcestruzzo.
Qualora non fosse possibile effettuare la suddetta verifica delle caratteristiche del calcestruzzo, oppure i
risultati del controllo teorico e/o sperimentale non risultassero soddisfacenti, si puo: conservare |'opera o parte
di essa per un uso compatibile con le diminuite caratteristiche prestazionali accertate, eseguire lavori di
consolidamento oppure demolire I'opera o parte di essa.

I controlli di accettazione sono obbligatori ed il collaudatore € tenuto a verificarne la validita, qualitativa e
guantitativa; ove cid non fosse rispettato, il collaudatore & tenuto a far eseguire delle prove che attestino le
caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica quando non risultino rispettati
i limiti fissati dai controlli di accettazione.

Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, la Direzione dei Lavori, & tenuta a verificare
quanto prescritto nel punto 11.2.8. del succitato decreto ed a rifiutare le eventuali forniture provenienti da
impianti non conformi; dovra comunque effettuare le prove di accettazione previste al punto 11.2.5 del D.M. e
ricevere, prima dell'inizio della fornitura, copia della certificazione del controllo di processo produttivo.

Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m3 di miscela omogenea, effettuate direttamente in cantiere,
mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere confezionata sotto la
diretta responsabilita del costruttore. La Direzione dei Lavori deve avere, prima dell'inizio della produzione,
documentazione relativa ai criteri ed alle prove che hanno portato alla determinazione delle prestazioni di
ciascuna miscela omogenea di conglomerato, cosi come indicato al punto 11.2.3. del D.M. 17 gennaio 2018.

3.4.2 Acciaio

Prescrizioni comuni a tutte le tipologie di acciaio

Gli acciai per I'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente
D.M. attuativo della legge 1086/71 (D.M. 17 gennaio 2018) e relative circolari esplicative.

E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

Forniture e documentazione di accompagnamento

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista I'obbligo della Marcatura CE, devono essere
accompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale.

Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto.

Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei
documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante
stesso.

La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, € tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare
le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilita del produttore.

Le forme di controllo obbligatorie

Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni per tutti gli acciai prevedono tre forme di controllo obbligatorie
(D.M. 17 gennaio 2018 paragrafo 11.3.1):

- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;

- nei centri di trasformazione;

- di accettazione in cantiere.

Atale riguardo // Lotto di produzionesiriferisce a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante
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apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.). Un lotto di
produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione) e
puod essere compreso tra 30 e 120 tonnellate.

La marcatura e la rintracciabilita dei prodotti qualificati

Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le caratteristiche
qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile depositata presso il
Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in modo inequivocabile, il riferimento all’Aenda produttrice, allo
Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilita.

Per stabilimento si intende una unita produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per il prodotto
finito. Nel caso di unita produttive multiple appartenenti allo stesso fabbricante, la qualificazione deve essere
ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato.

Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro
produzione, nonché la possibilita di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i sistemi
di marchiatura adottati, anche in relazione all’'uso, quali, per esempio, I'impressione sui cilindri di laminazione,
la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, I'apposizione di targhe o cartellini, la sigillatura
dei fasci e altri. Permane, comunque, I'obbligatorieta del marchio di laminazione per quanto riguarda le barre e
i rotoli.

Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti
caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di prodotti con
uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La
marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilita di manomissione.

Per quanto possibile, anche in relazione all’'uso del prodotto, il produttore & tenuto a marcare ogni singolo
pezzo. Ove cid non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve essere tale che, prima
dell'apertura dell’eventuale ultima e pil piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia
riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data diproduzione.

Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilita nel tempo e
I'impossibilita di manomissione, il produttore deve rispettare le modalita di marcatura denunciate nella
documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali

modifiche apportate.

Il prodotto di acciaio non puo essere impiegato in caso di:

- mancata marcatura;

- non corrispondenza a quanto depositato;

- illeggibilita, anche parziale, della marcatura.

Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare I'identificazione e la rintracciabilita del prodotto
attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale.

Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di
lavorazione, devono riportare l'indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio incaricato
dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il
marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale, le certificazioni emesse
dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle presenti norme e di cid ne deve essere fatta
esplicita menzione sul certificato stesso. In tal caso il materiale non pud essere utilizzato ed il laboratorio
incaricato & tenuto ad informare di cio il Servizio Tecnico Centrale.

Unita marcata scorporata: ulteriori indicazioni della Direzione dei Lavori per le prove di
laboratorio

Pud accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso i
trasformatori intermedi, I'unita marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto,
perda l'originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commercianti e i
trasformatori intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la responsabilita di
documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli
estremi del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale.

In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati
dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dalla Direzione dei Lavori.

Conservazione della documentazione d’accompagnamento

I produttori ed i successivi intermediari devono assicurare una corretta archiviazione della documentazione
di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilita per almeno 10 anni. Ai fini della rintracciabilita
dei prodotti, il costruttore deve inoltre assicurare la conservazione della medesima documentazione,
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unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento, fino al completamento delle operazioni di collaudo
statico.

Forniture e documentazione di accompagnamento
Le nuove norme tecniche stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate
dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale (D.M. 17 gennaio 2018 paragrafo 11.3.1.5) e dal
certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito.
Tutte le forniture di acciaio, per le quali sussista I'obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate
dalla "Dichiarazione di prestazione” di cui al Regolamento UE 305/2011, dalla prevista marcatura CE nonché dal
certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito.
Il riferimento agli attestati comprovanti la qualificazione del prodotto deve essere riportato sul documento di
trasporto.
Le forniture effettuate da un distributore devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal
fabbricante e completati con il riferimento al documento di trasporto del distributore stesso.
Nel caso di fornitura in cantiere non proveniente da centro di trasformazione, il Direttore dei Lavori, prima
della messa in opera, & tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non
conformi, ferme restando le responsabilita del fabbricante.

Centri di trasformazione

II Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal
produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona
elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o0 per successive
lavorazioni, puo ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine, accompagnati dalla documentazione
prevista dalle norme vigenti.

La Direzione dei Lavori € tenuta a verificare la conformita a quanto indicato al punto 11.3.1.7 del D.M. 17
gennaio 2018 e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilita del centro di
trasformazione. Gli atti di cui sopra sono consegnati al collaudatore che, tra laltro, riporta nel Certificato di
collaudo gli estremi del Centro di trasformazione che ha fornito il materiale lavorato.

Rintracciabilita dei prodotti

Il centro di trasformazione pud ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati
dall'attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale.

Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione vengano utilizzati
elementi base, comunque qualificati, ma provenienti da produttori differenti, attraverso specifiche procedure
documentate che garantiscano la rintracciabilita dei prodotti.

Documentazione di accompagnamento e verifiche della Direzione dei Lavori

Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo lintervento di un centro di trasformazione devono essere
accompagnati da idonea documentazione, che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione
stesso e che consenta la completa tracciabilita del prodotto. In particolare, ogni fornitura in cantiere di elementi
presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:

a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell'testato di “Denuncia dell’attivita del
centro di trasformazione”, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di
trasformazione;

b) dall’attestazione inerente I'esecuzione delle prove di controllo interno di cui al D.M. 17 gennaio 2018, fatte
eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura &
stata lavorata;

¢) da dichiarazione contenente i riferimenti alla documentazione fornita dal fabbricante ai sensi del punto
11.3.1.5 del D.M. 17 gennaio 2018 in relazione ai prodotti utilizzati nell'ambito della specifica fornitura. Copia
della documentazione fornita dal fabbricante e citata nella dichiarazione del centro di trasformazione, &
consegnata al Direttore dei Lavori se richiesta.

3.4.3 Acciaio per usi strutturali Prescrizioni

per gli acciai per usistrutturali

L'acciaio, costituito da una lega ferro-carbonio, si distingue in funzione della percentuale di carbonio
presente in peso; in particolare si suddividono in: acciai dolci (C=0,15%-0,25%), acciai semiduri, duri e
durissimi (C>0,75%).

Gli acciai per usi strutturali, denominati anche acciai da costruzioneo acciai da carpenteriahanno un tenore
di carbonio indicativamente compreso tra 0,1% e 0,3%. Il carbonio infatti, pur elevando la resistenza, riduce
sensibilmente la duttilita e la saldabilita del materiale; per tale motivo gli acciai da costruzione devono essere
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caratterizzati da un basso tenore di carbonio.

I componenti dell'acciaio, comprensivi del ferro e del carbonio, non dovranno comunque superare i valori
limite percentuali specificati nella normativa europea UNI EN 10025-5 (per i laminati).

A tal proposito gli acciai vengono suddivisi in "legati" e "non legati", a seconda se I'acciaio considerato
contiene tenori della composizione chimica che rientrano o meno nei limiti della UNI EN 10020 per i singoli
elementi costituenti.

Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno in tutti i casi utilizzare acciai
conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza
saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), e gia recanti la Marcatura CE secondo norma UNI EN 1090-1.

Solo per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE si rimanda a quanto specificato al punto B del
punto 11.1 del D.M. 17 gennaio 2018 e si applica la procedura di cui ai punti 11.3.1.2 e 11.3.4.11.1 del citato

decreto.

Per le palancole metalliche e per i nastri zincati di spessore <= 4 mm si fara riferimento rispettivamente alle
UNI EN 10248-1 ed UNI EN 10346.

Per l'identificazione e qualificazione di elementi strutturali in acciaio realizzati in serie nelle officine di
produzione di carpenteria metallica e nelle officine di produzione di elementi strutturali, si applica quanto
specificato al punto 11.1, caso A) del decreto, in conformita alla norma europea armonizzata UNI EN 1090-1.

Per la dichiarazione delle prestazioni ed etichettatura si applicano i metodi previsti dalla norme europee
armonizzate, ed in particolare:

- Dichiarazione delle caratteristiche geometriche e delle proprieta del materiale.

- Dichiarazione delle prestazioni dei componenti, da valutarsi applicando le vigenti Appendici Nazionali agli
Eurocodici;

- Dichiarazione basata su una determinata specifica di progetto, per la quale si applicano le presenti norme
tecniche.

In ogni caso ai fini dell’accettazione e dell'impiego, tutti i componenti o sistemi strutturali devono rispondere
ai requisiti della norma tecnica del D.M. 17 gennaio 2018; in particolare i materiali base devono essere
qualificati all’origine ai sensi del punto 11.1 di detta norma.

Per I'accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la posizione nel

pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalita di prova devono
rispondere alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377, UNI EN ISO 6892-1 e UNI EN ISO 148-1.

Per le tipologie dei manufatti realizzati mediante giunzioni saldate, il costruttore dovra essere certificato
secondo la norma UNI EN ISO 3834 (parte 2 e 4).

In sede di progettazione, per gli acciai di cui alle norme europee UNI EN 10025, UNI EN 10210 ed UNI EN
10219-1, si possono assumere nei calcoli i valori nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento fyk e di
rottura ftk riportati nelle tabelle seguenti.

Laminati a caldo con profili a sezione aperta

. Spessore nominale dell'elemento
Norme e qualita t <40 mm 40 mm <t < 80 mm
degli acciai o [N/mm2] fu [N/mmZ] i [N/mm?] fa [N/mm2]
UNI EN 10025-2
S 235 235 360 215 360
S 275 275 430 255 410
S 355 355 510 335 470
S 450 440 550 420 550
UNI EN 10025-3
S 275 N/NL 275 390 255 370
S 355 N/NL 355 490 335 470
S 420 N/NL 420 520 390 520
S 460 N/NL 460 540 430 540
UNI EN 10025-4
S 275 M/ML 275 370 255 360
S 355 M/ML 355 470 335 450
S 420 M/ML 420 520 390 500
S 460 M/ML 460 540 430 530
S 460 Q/QL/QL1 460 570 440 580
UNI EN 10025-5
S235W 235 360 215 340
S355W 355 510 335 490
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Laminati a caldo con profili a sezione cava

. Spessore nominale dell'elemento
Norme e qualita t < 40 mm 40 mm < t < 80 mm
degli acciai fy [N/mm?] fu [N/mm?] fy [N/mm?] fu [N/mm?]
UNI EN 10210-1
S235H 235 360 215 340
S275H 275 430 255 410
S355H 355 510 335 490
S 275 NH/NLH 275 390 255 370
S 355 NH/NLH 355 490 335 470
S 420 NH/NLH 420 540 390 520
S 460 NH/NLH 460 560 430 550
UNI EN 10219-1

S235H 235 360

S275H 275 430

S355H 355 510

S 275 NH/NLH 275 370

S 355 NH/NLH 355 470

S 275 MH/MLH 275 360

S 355 MH/MLH 355 470

S 420 MH/MLH 420 500

S 460 MH/MLH 460 530

S 460 NH/NHL 460 550

Art. 3.5

PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI)

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. La Direzione dei Lavori,
ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure
richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.

1 - Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi
edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta
all'aria, all'acqua, ecc. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si
intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al

quale sono destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioé con decadimento delle

caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalita;

- durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di

destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto
o alla norma UNI ISO 11600 e/o € in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai
valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

2 - Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma
permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione
d'uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi
e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).
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Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti
rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- compatibilita chimica con il supporto al quale essi sono destinati;
- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioé con un decadimento delle
caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalita);
- durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di
destinazione;
- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante I'uso.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una
norma UNI e/o & in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal
produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

Malta cementizia anticorrosiva bicomponente per la protezione dei ferri d'armatura
Trattamento protettivo rialcalinizzante dei ferri di armatura, ripuliti da precedenti operazioni di demolizione del
copriferro e dall'eventuale ruggine con sabbiatura o pulizia meccanica. La malta bicomponente sara a base di
polimeri in dispersione acquosa, leganti cementizi ed inibitori di corrosione rispondente ai principi definiti nella
UNI EN 1504-7 e UNI EN 1504-9. Il prodotto deve risultare resistente all'acqua, ai gas aggressivi presenti
nell'atmosfera, svolgendo una azione protettiva efficace secondo gli standard della UNI EN 15183 della
superficie metallica all'ossidazione.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 13888, UNI
EN 12004-1, UNI EN 12860.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
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CAPITOLO 4

PROVE SUI MATERIALI

Art. 6.1
LEGANTI IDRAULICI PER OPERE STRUTTURALI

Nelle opere strutturali devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici previsti dalle disposizioni vigenti
in materia, dotati di certificato di conformita (rilasciato da un organismo europeo notificato) ad una norma
armonizzata della serie UNI EN 197 ovvero ad uno specifico benestare tecnico europeo (ETA), perché idonei
all'impiego previsto, nonché, per quanto non in contrasto, conformi alle prescrizioni di cui alla legge 26 maggio
1965, n. 595.

Marchio di conformita

L'attestato di conformita autorizza il produttore ad apporre il marchio di conformita sull'imballaggio e sulla
documentazione di accompagnamento relativa al cemento certificato. Il marchio di conformita € costituito dal
simbolo dell’'organismo abilitato seguito da:

- nome del produttore e della fabbrica ed eventualmente del loro marchio o dei marchi diidentificazione;

- ultime due cifre dell'anno nel quale & stato apposto il marchio di conformita;

- numero dell’attestato di conformita;

- descrizione del cemento;

- estremi del decreto.

Ogni altra dicitura deve essere stata preventivamente sottoposta all'approvazione dell’organismo abilitato.

Art. 4.2
CALCESTRUZZI

Per una corretta progettazione ed esecuzione delle strutture in cemento armato, il calcestruzzo deve essere
specificato in funzione dei seguenti parametri caratteristici:

Classe di resistenza del calcestruzzo

Ai fini della valutazione del comportamento e della resistenza delle strutture in calcestruzzo, questo é titolato ed
identificato, conformemente al D.M. 17 gennaio 2018 (§ 4.1), mediante la classe di resistenza contraddistinta
dai valori caratteristici delle resistenze cilindrica (fc) e cubica (R«) a compressione uniassiale, misurate
rispettivamente su provini cilindrici (o prismatici) e cubici.

Classi di resistenza a compressione per calcestruzzo normale

Classe di resistenza a compressione Resistenza caratfteristica cilindrica Resistenza caratteristica cubica
ck Rck
[N/mm?] [N/mm2]

Classe di resistenza minima per strutture non armate o a bassa percentuale diarmatura

C8/10 8 10
C12/15 12 15
Calcestruzzo ordinario (NSC): C16/20 - C45/55 [Classe di resistenza minima per strutture semplicemente armate]
C16/20 16 20
C20/25 20 25
C25/30 25 30
Classe di resistenza minima per strutture precompresse
C28/35 28 35
C32/40 32 40
C35/45 35 45
C40/50 40 50
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C45/55 45 55
Calcestruzzo ad alte prestazioni (HPC): C50/60 - C60/75 [Classe di resistenza massima per strutture tradizionali]

C50/60 50 60

C55/67 55 67

C60/75 60 75
Calcestruzzo ad alta resistenza (HSC): C70/85 - C90/105

C70/85 70 85

C80/95 80 95

C90/105 90 105

Il direttore dei lavori eseguira controlli sistematici in corso d'opera per verificare la conformita delle
caratteristiche di calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal progetto.

Tipologie di controlli
II controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura, in funzione del quantitativo di
calcestruzzo in accettazione, nel controllo di tipo A o di tipo B.

Controllo di tipo A

Ogni controllo di tipo A & riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 300 m? ed € costituito
da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m? di getto di miscela omogenea. Risulta quindi
un controllo di accettazione ogni 300 m3 massimo di getto. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato
almeno un prelievo.

Nelle costruzioni con meno di 100 m3 di getto di miscela omogenea, fermo restando 'obbligo di almeno 3
prelievi e del rispetto delle limitazioni di cui sopra, & consentito derogare dall’obbligo di prelievo giornaliero.

Controllo di tipo B

Nella realizzazione di opere strutturali che richiedano I'impiego di piu di 1500 m?3di miscela omogenea &
obbligatorio il controllo di accettazione di tipo statistico (tipo B).

Il controllo é riferito ad una miscela omogenea e va eseguito con frequenza non minore di un controllo ogni
1500 m3di calcestruzzo.

Ogni controllo di accettazione di tipo B & costituito da almeno 15 prelievi, ciascuno dei quali eseguito su 100 m3
di getto di miscela omogenea. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo.

Si ricorda che un prelievo consiste nel prelevare dagli impasti, al momento della posa in opera, il calcestruzzo
necessario al confezionamento di 2 cubetti (provini). La media delle resistenze a compressione dei due provini
rappresenta la resistenza di prelievo.

Esito del controllo di accettazione

Il controllo di accettazione & positivo ed il quantitativo di calcestruzzo accettato se risultano verificate le
seguenti disuguaglianze:

Controllo di tipo A Controllo di tipo B

Rc min > Rck - 3,5

Rcm28 > Rck + 3,5 Rcm28 > Rck + 1,48 s
(numero prelievi : 3) (numero prelievi > 15)

Dove:

Rcm28 = resistenza media dei prelievi (N/mm?)

Rc min = minore valore di resistenza dei prelievi (N/mm?)
s = scarto quadratico medio

Prelievo dei provini
Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione sara eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori o di un
tecnico di sua fiducia che provvedera alla redazione di apposito verbale di prelievo e disporra l'identificazione dei
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provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali
dovra riportare riferimento a tale verbale.

La domanda di prove al laboratorio dovra essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dovra contenere precise
indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo.

4.2.1) Resistenza meccanica - Rottura a compressione

Definizione

La prova ha lo scopo di determinare il valore di rottura a compressione su provini di conglomerato cementizio
indurito di forma cubica e/o cilindrica.

In merito alla preparazione, al riempimento delle casseforme, la compattazione del calcestruzzo, il livellamento
della superficie, la conservazione ed il trasporto dei provini, si veda la UNI EN 12390-2. Per il prelievo di carote
dal calcestruzzo indurito, il loro esame, la loro preparazione per le prove di resistenza a compressione, si veda
invece la UNI EN 12504-1.

Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2009, tra il 28° e il 30°
giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di mancato rispetto di tali
termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo
in opera.

La norma di riferimento da seguire per la prova di compressione é la UNI EN 12390-3

Modalita esecutive

Si dovra verificare innanzitutto la planarita delle facce del provino. Nel caso non si riscontri tale requisito, si
provvedera alla rettifica meccanica del provino.

Con l'ausilio di un calibro, si provvedera alla misurazione delle dimensioni (vedi UNI EN 12390-1), a pesare ed
a siglare (con relativa posizione in opera) ciascun provino, riportandone su apposita scheda tutti i dati, nonché
la data di prova.

L'apparecchiatura da utilizzare per la prova di compressione dovra rispondere ai requisiti dettati dalla norma
UNI EN 12390-4.

Si prestera attenzione al corretto utilizzo della macchina, in particolare avendo cura di posizionare il provino tra
i piatti della pressa centrandolo nel cerchio disegnato nel piatto inferiore.

Riportato il provino in posizione di contrasto col piatto superiore, si provvedera a tarare la macchina con una
velocita di prova pari a 50 N/cm?sec.

Gli esiti e i relativi valori di rottura saranno anch'essi annotati, ed in merito si provvedera a trascrivere anche il
tipo di rottura (Bipiramidale; Sfaldamento piramidale; Sfaldamento obliquo; Sgretolamento).

I residui della prova saranno depositati in apposita area di stoccaggio del materiale e resteranno a disposizione
per almeno 20 giorni prima di essere smaltiti.

4.2.2) Misura fisica - Prova di abbassamento al cono (slump test)

Definizione

La prova ha lo scopo di determinare la consistenza del calcestruzzo fresco mediante la misurazione
dell'abbassamento al cono. Il calcestruzzo fresco € compattato in uno stampo a forma di tronco di cono. Lo
stampo ¢ sfilato verso l'alto e I'abbassamento del campione fornisce una misura della consistenza del
calcestruzzo.

La norma di riferimento da seguire per la prova di abbassamento al cono é la UNI EN 12350-2.

Modalita esecutive

La prova sara eseguita con l'ausilio di tutta I'attrezzatura conforme alla procedura prevista dalla norma; in

particolare si dovra utilizzare:

e uno stampo per formare il campione che dovra essere di metallo non facilmente aggredibile dalla pasta
cementizia e con spessore di almeno 1,5 mm. Il suo interno deve essere liscio ed esente da sporgenze quali
chiodature ed ammaccature. Lo stampo deve avere forma di tronco di cono cavo con le seguenti
dimensioni interne con tolleranza di £ 2 mm:

- diametro della base inferiore pari a 200 mm;
- diametro della base superiore pari a 100 mm;
- altezza pari a 300 mm.
Le basi inferiore e superiore dello stampo devono essere aperte, parallele fra di loro e ad angolo retto
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con l'asse del cono. Per poter tenere fermo lo stampo, questo deve essere munito di due maniglie
nella parte superiore e di ganci di fissaggio alla piastra di base oppure di staffe sulle quali appoggiare
i piedi. Lo sblocco degli eventuali ganci di fissaggio deve avvenire senza che si determini alcun
movimento dello stampo stesso o alcuna interferenza con il calcestruzzo che si sta abbassando;
e una barra di costipazione, a sezione circolare, diritta, in acciaio, avente diametro di (16 £ 1) mm,
lunghezza di (600 £ 5) mm ed estremita arrotondate;
e un imbuto (opzionale), di materiale non assorbente non facilmente aggredibile dalla pasta cementizia e
corredato da un collare per consentire di collocare I'imbuto sullo stampo;
e un'asta, graduata da 0 mm a 300 mm, a intervalli non maggiori di 5 mm, con il punto zero ad una delle
estremita;
e una piastra/superficie di base, piastra o altra superficie su cui collocare lo stampo, non assorbente, rigida
e piana;
e una sessola.

Si prestera particolare attenzione alla procedura di riempimento del cono, avendo cura di farlo con stratificazioni
successive e ben assestate con la barra di costipazione, in modo uniforme e coerentemente alle indicazioni di
tempistica dettate dalla norma di riferimento.

La prova si intendera valida solo se si ottiene un abbassamento vero, ottenendo cioé un calcestruzzo che
rimane sostanzialmente intatto e simmetrico nei limiti dell'abbassamento consentito, non cedendo o scorrendo
per taglio. In quest'ultimo caso deve essere utilizzato un altro campione e ripetere la prova.

Gli esiti e i relativi valori di abbassamento andranno annotati e registrati per ciascun provino.

Art. 4.3
ACCIAI

Gli acciai per cemento armato sono classificati in due diverse tipologie:
- Acciaio per cemento armato di tipoB450C;
- Acciaio per cemento armato di tipo B450A.

Acciaio per cemento armato di tipo B450C

L'acciaio per cemento armato B450C ¢ caratterizzato dai seguenti valori nominali delle tensioni caratteristiche
di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli:

- fy nom = 450 N/mmz;

- ft nom = 540 N/mmz.

e dal rispetto dei seguenti requisiti:

Tab. 11.3.1b
CARATTERISTICHE REQUISITI FRATTILE
[%]

Tensione caratteristica di snervamento (fy) 2 f, nom 5.0

Tensione caratteristica a carico massimo (fi) 2 fi nom 5.0
>1,15

Rapporto tra tensione a rottura e snervamento (ft/ fy)x 10.0
<1,35

Rapporto tra tensione a snervamento caratteristica e nominale (fy/ fy <1,25 10.0

nom)k

Allungamento (Agt)x >275% 10.0
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Diametro del mandrino per prove di piegamento a 90 ° e successivo
raddrizzamento senza cricche:

per ¢ < 12 mm 4¢
per12 < ¢ < 16 mm 5¢
per 16 < ¢ < 25 mm 8¢
per 25 < ¢ <40 mm 10 ¢

Acciaio per cemento armato di tipo B450A

L'acciaio per cemento armato B450Aé caratterizzato dai seguenti valori nominali delle tensioni caratteristiche
di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli:

- fy nom = 450 N/mmz,

- ft nom = 540 N/mmz

e dal rispetto dei seguenti requisiti:

Tab. 11.3.Ic

CARATTERISTICHE REQUISITI FRA[;I/'IiILE
Tensione caratteristica di snervamento (fy«) 2 nom 5.0
Tensione caratteristica a carico massimo (fi) > fi nom 5.0
Rapporto tra tensione a rottura e snervamento (f:/ fy)x > 1,05 10.0
Rapporto tra tensione a snervamento caratteristica e nominale (fy / fy <1,25 10.0
nom)k

Allungamento (Agt)x >2,5% 10.0

Diametro del mandrino per prove di piegamento a 90 ° e successivo
raddrizzamento senza cricche per ¢ < 10 mm 4¢

4.3.1) Prove di trazione - su spezzoni da cemento armato

Definizione
La prova ha lo scopo di determinare i valori di snervamento e di rottura, nonché dell'allungamento percentuale
a rottura su barre di acciaio per conglomerati cementizi armati.

La norma di riferimento da seguire per la prova di trazione é la UNI EN ISO 6892-1.
Modalita esecutive

Rilevato e annotato il marchio presente sulla barra indicante il produttore, (vedi elenco messo a disposizione dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - www.cslp.it), la barra della lunghezza di almeno 1.05 metri, verra
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pesata e sezionata in lunghezze idonee alle prove.

La barra sara misurata con la precisione del millimetro; con I'impiego della tranciatrice verra tagliata una
provetta di circa 60 cm. La parte restante sara utilizzata per la prova di piega.

La barretta verra tacchettata per tutta la sua lunghezza ogni cm.

Si prestera attenzione al corretto utilizzo della macchina, in particolare avendo cura di posizionare la provetta
tra le ganasce adatte.

Durante la fase elastica, che si esaurisce con il raggiungimento del carico di snervamento, si rilevera il valore
immediatamente prima della ripresa di incremento, individuando quindi lo Snervamento totale.

Durante la fase plastica, si aumentera il carico di forza fino alla rottura della barretta. Il valore massimo letto alla
macchina, corrispondera al valore di rottura totale.

L'allungamento invece verra determinato misurando la lunghezza a fine prova di un numero di segmenti,
includenti al centro la sezione di rottura, pari a 5 volte il diametro della barra che verra messo in relazione con
la lunghezza iniziale. La differenza, divisa per Lo, e rapportata a 100 rappresentera il valore di allungamento
percentuale a rottura.

Verra infine recuperato il grafico del diagramma carichi-cedimenti e su di esso si annotera: il n° di pratica, il n°
del provino, il diametro del provino, la scala utilizzata dalla macchina, la data di prova e lafirma.

Gli spezzoni oggetto di prova saranno avvolti da nastro adesivo e, insieme a tutte le altre coppie della stessa
pratica, legati, verranno posti nell’area di stoccaggio del materiale provato per almeno 20 giorni.

4.3.2) Prove meccaniche - piegamento e raddrizzamento

Definizione

La prova ha lo scopo di determinare il comportamento dei materiali metallici, attraverso la piega di una provetta
rettilinea a sezione piena, circolare o poligonale, ad una deformazione plastica. Nel caso di barre in acciaio per
cemento armato di diametro non superiore 12 mm si effettua solo la prova di piega fino a raggiungere una
forma ad U.

Nel caso di barre in acciaio per cemento armato di diametro non inferiore a 14 mm si effettua prima la prova di
piega fino 90° e poi il raddrizzamento fino a 20°.

Le norme di riferimento da seguire per la prova di piegamento e raddrizzamento sono la UNI EN ISO 7438 e la
UNI EN ISO 15630-2.

Modalita esecutive

Accertata la conformita della provetta a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 6892-1, si misurera con il
calibro in pil punti lo spessore della barretta registrandone i valori.

I rulli della macchina per la prova di piega verranno fissati alla distanza conforme al diametro della barra da
provare e si sottoporra la provetta ad una piega con angolo noto (90° nel caso di barre per cemento armato);
dopodiché si arrestera la macchina e si esaminera la provetta alla ricerca di cricche.

Nel caso di barre in acciaio per cemento armato, di diametro non inferiore a 14 mm, si procedera al
condizionamento per almeno 30’ a 100°C e al successivo raffreddamento in aria e si procedera al parziale
raddrizzamento della barretta ad un minimo di 20°, quindi si esaminera la barretta alla ricerca di cricche.

La presenza o meno di cricche, verra trascritta, riportando la dicitura "favorevole" se la prova € superata senza
la presenza di cricche, "non favorevole" in caso contrario.

Gli spezzoni oggetto di prova saranno avvolti da nastro adesivo g, insieme a tutte le altre coppie della stessa

pratica, legati, verranno posti nell’area di stoccaggio del materiale provato per almeno 20 giorni.

Art. 4.4
Compositi fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP)

I sistemi di rinforzo preformati sono classificati in base ai valori delle seguenti due caratteristiche
meccaniche: modulo elastico e tensione di rottura.

Tali caratteristiche, valutate in regime di trazione uniassiale, devono essere riferite all’'unita di superficie
complessiva della sezione retta del rinforzo FRP (fibre e matrice), ortogonalmente cio¢ alla direzione delle fibre.
La successiva Tabella 1 riporta le classi di tali rinforzi contemplate dalle Linea Guida ed i corrispondenti valori
delle suddette caratteristiche meccaniche, da calcolarsi come indicato al successivo punto "Prove di
qualificazione di tipo meccanico".
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Modulo elastico a Resistenza a trazione
Classe Natura della fibra trazione nella nella direzione delle
direzione delle fibre fibre
E17 Vetro 17 170
E23 Vetro 23 240
G38/600 Vetro 38 600
G38/800 Vetro 38 800
G45 Vetro 45 1000
C120 Carbonio 120 1800
C150/1800 Carbonio 150 1800
C150/2300 Carbonio 150 2300
C190/1800 Carbonio 190 1800
C200/1800 Carbonio 200 1800
A55 Arammide 55 1200

Qualificazione

Tutti i sistemi di rinforzo preformati in oggetto devono essere prodotti in uno stabilimento dotato di un
sistema permanente di controllo interno della qualita. Fatto salvo quanto disposto da norme europee
armonizzate, ove disponibili, il sistema di gestione della qualita, che sovrintende al processo di fabbricazione,
deve essere predisposto in coerenza con la norma UNI EN 9001 e valutato, in sede di rilascio del Certificato
d'Idoneita Tecnica (CIT), dal Servizio Tecnico Centrale (STC).

Sistema di identificazione dei prodotti

Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le caratteristiche
qualitative; riconducibile alla relativa linea di produzione ed allo stabilimento di produzione. Per tale motivo il
Produttore & tenuto a dotarsi di un Sistema di identificazione dei prodotti.La marcatura, deve essere apposta
alla fine del ciclo di produzione e/o della linea di confezionamento ovvero per ogni lotto di produzione, prima del
deposito a magazzino e comunque prima della spedizione. Deve esserne garantita la inalterabilita sino alla
consegna in cantiere senza possibilita di manomissione.

Prove iniziali di tipo

Ai fini del rilascio del CIT sono richieste prove iniziali di tipo. Le prove devono essere effettuate presso un
laboratorio autorizzato ai sensi dell’art. 59 del DPR 380/2001, con comprovata esperienza e dotato di
strumentazione adeguata per prove su FRP.Per ogni prodotto deve essere redatto un Registro delle prove iniziali
di tipo dove devono essere riportati, per le elaborazioni statistiche, i dati caratteristici relativi ai campioni
esaminati, unitamente ai valori medi, agli scarti quadratici e ad ogni altra informazione significativa.

4.4.1) Prove di qualificazione di tipo meccanico

II Laboratorio incaricato preleva presso lo stabilimento di produzione, per ogni prodotto, una serie di 15
campioni, ricavati da 3 diversi lotti di produzione: 5 per ogni lotto di produzione. A cura del Laboratorio
incaricato, sui campioni sono determinati il valore medio del modulo elastico e quello caratteristico della tensione
di rottura, entrambi nella direzione delle fibre. Il valore caratteristico € calcolato sottraendo al valore medio il
doppio della deviazione standard. Le condizioni di temperatura, pressione ed umidita relativa alle quali le prove
devono essere effettuate sono quelle standard (20 °C, pressione atmosferica, 50% U.R.). I suddetti valori non
devono risultare inferiori ai corrispondenti valori nominali della stessa classe. Nel caso in cui il risultato della
qualifica dovesse essere negativo, si prelevano altri 5 campioni dallo stesso lotto di produzione che ha dato
luogo al risultato negativo e il nuovo prelievo integra la campionatura ai fini statistici. In caso di perdurante
risultato negativo, che deve essere comunicato dal Laboratorio incaricato al Servizio Tecnico Centrale (STC),
il processo di qualificazione deve essere ripetuto.
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CAPITOLO 5

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 5.1
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

A) Criteri generali

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete, devono essere eseguite
con ogni cautela al fine di tutelare i manufatti di notevole valore storico e con le necessarie precauzioni, in modo
da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare
incomodi o disturbo.

Rimane vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in
basso, e di sollevare polvere; pertanto sia le murature che i materiali di risulta dovranno essere
opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni o rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare

i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a
favore della Stazione Appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.

Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti o
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e
rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati
dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel
loro assestamento e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della Stazione Appaltante, la quale potra ordinare all'Appaltatore di
impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'articolo 36 del D.M. 145/2000 Capitolato Generale
d'Appalto con i prezzi indicati nell'elenco allegato.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati
dall'Appaltatore fuori dal cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

E' obbligo dell'Appaltatore accertare con ogni mezzo e con la massima cura, nel suo complesso e nei
particolari, la struttura di ogni elemento da demolire, disfare o rimuovere, onde conoscerne, con ogni
completezza, la natura, lo stato di conservazione, le diverse tecniche costruttive, ecc., ed essere cosi in grado
di affrontare, in ogni stadio dei lavori, tutte quelle evenienze che possano presentarsi nelle demolizioni,
disfacimenti e rimozioni, anche se queste evenienze dipendano, ad esempio, da particolarita di costruzione, da
modifiche apportate successivamente alla costruzione originaria, dallo stato di conservazione delle murature,
conglomerati e malte, dallo stato di conservazione delle armature metalliche e loro collegamenti, dallo stato di
conservazione dei legnami, da fatiscenza, da difetti costruttivi e statici, da contingenti condizioni di equilibrio, da
possibilita di spinta dei terreni sulle strutture quando queste vengono scaricate, da cedimenti nei terreni di
fondazione, da azioni reciproche tra le opere da demolire e quelle adiacenti, ecc., adottando di conseguenza e
tempestivamente tutti i provvedimenti occorrenti per non alterare all'atto delle demolizioni, disfacimenti o
rimozioni quelle particolari condizioni di equilibrio che le strutture presentassero sia nel loro complesso che nei
loro vari elementi.

L'Appaltatore determinera, a suo esclusivo giudizio, la tecnica pill opportuna, i mezzi d'opera, I'impiego di
personale e la successione dei lavori; pertanto I'Appaltatore esonera nel modo pit ampio ed esplicito da ogni
responsabilita civile e penale, conseguente e dipendente dalla esecuzione dei lavori di demolizione,
disfacimento e rimozione, sia I'Appaltante che i propri Organi di direzione, assistenza e sorveglianza.

La zona interessata dai lavori dovra essere delimitata con particolare cura, sia per quanto riguarda il pubblico
transito che per quello degli addetti ai lavori.

In corrispondenza dei passaggi dovranno essere collocate opportune ed idonee opere per proteggere i
passaggi stessi da eventuale caduta di materiali dall'alto; le predette protezioni dovranno essere adeguate alle
necessita e conformi alle prescrizioni dei regolamenti comunali locali.
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Analoghe protezioni dovranno essere poste a difesa delle proprieta confinanti ove queste possano essere
comunqgue interessate dalla caduta di materiali di risulta.

Qualora il materiale venga convogliato in basso per mezzo di canali, dovra essere vietato |'accesso alla zona
di sbocco quando sia in corso lo scarico: tale divieto dovra risultare da appositi evidenti cartelli.

Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di elettricita, gas,
acqua, ecc. esistenti nella zona dei lavori; a tal fine I'Appaltatore dovra prendere direttamente accordi con le
rispettive Societa od Enti erogatori. I serbatoi e le tubazioni dovranno essere vuotati; dovra essere effettuata la
chiusura dell'attacco delle fognature.

Dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti suddetti anche nelle demolizioni parziali o di limitata
estensione; cio data la possibile presenza di conduttori e canalizzazioni incassati od interrati.

Le reti elettriche disposte per la esecuzione dei lavori dovranno essere bene individuabili ed idoneamente
protette.

Tutti i vani di balconi, finestre, scale, ascensori, ecc., dovranno essere sbarrati al momento stesso in cui

vengono tolti i parapetti o gli infissi.

Sulle zone di solai parzialmente demoliti dovranno essere disposte delle passerelle di tavole.

Tra i materiali di risulta dovranno sempre essere lasciati passaggi sufficientemente ampi, avendo cura che

non vi sporgano parti pericolose di legno, ferro, ecc.; i chiodi lungo questi passaggi dovranno essere eliminati.

I predetti passaggi dovranno essere tali che in ogni posizione di lavoro la via di fuga sia sempre facile ed
evidente.

Art. 5.2
PLACCAGGI ESTRADOSSALI CON MATERIALI FIBRORINFORZATI (FRP)

Generalita

Nel caso di interventi su strutture o parti di esse in condizioni di degrado statico, si potranno impiegare
elementi in materiale composito FRP (Fiber Reinforced Polymer).

I materiali fibrorinforzati (FRP) a fibre continue sono materiali compositi costituiti da fibre di rinforzo
immerse in una matrice polimerica. Questi sono disponibili in diverse geometrie quali le lamine pultruse,
utilizzate per il rinforzo di elementi dotati di superfici regolari, ed i tessuti (uniassiali o multiassiali) che si
adattano ad applicazioni su elementi strutturali con forme geometriche piu complesse. I tessuti vengono
applicati sull’'elemento da rinforzare mediante resine che svolgono la funzione sia di elemento impregnante che
di adesivo al substrato interessato.

Gli interventi di rinforzo consistono nell’applicazione di lamine, tessuti, reti e barre di FRP sugli elementi
strutturali della costruzione, per adesione o mediante dispositivi meccanici di ancoraggio sulle superfici esterne
o in alloggiamenti e scanalature realizzate all'interno del paramento.

Alcune casistiche di intervento possono essere:

e la riparazione di strutture danneggiate a causa di terremoti, incendi, ponti, ecc;

e il reintegro di armature corrose nei calcestruzzi ammalorati da condizioni ambientaliaggressive,
ambienti industriali, opere a mare, ecc;

e ['aumento della resistenza degli elementi strutturali a causa, ad esempio, di cambio destinazione
d'uso, adeguamento normativo, ecc;

e il ripristino e adeguamento statico di travi e solai sottodimensionati a flessione;
e il restauro di strutture bidimensionali come piastre, lastre, voltine e serbatoi ad elevato raggio di
curvatura;

il rinforzo di solette di viadotti a seguito dell'incremento di carichi statici e/o dinamici;
il rinforzo di rampe carrabili in edifici civili ed industriali;

il rinforzo di strutture sottoposte a vibrazioni;

I'adeguamento di strutture a volta.

Gli elementi consolidanti possono essere composti da fibre aramidiche, fibre di vetro (GFRP) o fibre di
carbonio (CFRP), combinati in genere con adesivi strutturali polimerici e disposti in funzione del quadro
fessurativo rilevato. I tessuti per il rinforzo strutturale sono commercialmente distribuiti allo stato secco ed in
rotoli, da utilizzare per I'impregnazione in cantiere con apposite resine. Possono essere unidirezionali, con le
fibre tutte orientate nella direzione della lunghezza e tenute insieme da un trama leggera di tipo non strutturale;
biassiali, costituiti da una tessitura trama-ordito ortogonale di solito bilanciata (stessa percentuale di fibre nelle
due direzioni); multiassiali, con fibre orientate in diverse direzioni del piano
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L'uso di tale tecnologia e materiali € normalmente utilizzata per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

e aumento della resistenza al taglio di pilastri e pareti mediante applicazione di fasce con le fibre
disposte secondo la direzione delle staffe;

e aumento della resistenza a flessione di travi e pilastri mediante applicazione di fasce con le fibre
disposte secondo la direzione delle barre longitudinali ed opportunamente ancorate;

e aumento della duttilita nelle parti terminali di travi e pilastri mediante fasciatura con fibre continue
disposte lungo il perimetro;

e miglioramento dell’efficienza delle giunzioni per sovrapposizione, sempre mediante fasciatura con
fibre continue disposte lungo il perimetro;

e cerchiature esterne di pilastri o colonne in muratura, purche i tratti rettilinei della cerchiatura non
siano troppo estesi;

e iniezioni armate nelle strutture murarie;

e rinforzi delle strutture voltate, purche si evitino meccanismi di spinta a vuoto;

e irrigidimento dei solai lignei mediante placcaggio incrociato.

La Normativa vigente prevede la possibilita di utilizzare, per gli interventi sulle strutture esistenti, anche
materiali non tradizionali purché nel rispetto di normative e documenti di comprovata validita tra i quali vengono
esplicitamente citate le Istruzioni ed i Documenti Tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche. (es. CNR-DT200
“Istruzioni per la Istruzioni per la Progettazione, I'Esecuzione ed il Controllo di Interventi di Consolidamento
Statico mediante I'utilizzo di compositi fibrorinforzati”).

Il rinforzo tramite FRP & contemplato dal vigente quadro tecnico-normativo italiano attraverso le seguenti
pill recenti norme e linee guida di riferimento:

¢ Norme Tecniche delle Costruzioni 2018;

e Linee Guida approvate con decreto del Presidente del C.S.L.P. n. 220 del 09 luglio 2015;

e CNR DT 200 (revisionata R1/2013) per le strutture in c.a., c.a.p. € muratura;

e Linee Guida C.S.L.P. del 24 luglio 2009 (per le caratteristiche tecniche di materiali impiegati,filati,
tessuti, matrici).

I sistemi di FRP idonei per il rinforzo esterno di strutture possono essere classificati in due categorie
principali:

Sistemi preformati

Sono costituiti da componenti di varia forma preparati in stabilimento mediante pultrusione o laminazione e
successivamente incollati in cantiere alla membratura da rinforzare con collanti forniti dallo stesso Produttore.
Le caratteristiche tecniche dei sistemi di rinforzo preformati e dei competenti metodi di prova fanno riferimento
alle UNI-EN 13706-1-2-3. I compositi preformati sono utilizzabili sia per il rinforzo esterno (incollati all’elemento
strutturale da rinforzare) o come elementi interni di rinforzo (barre per strutture di calcestruzzo armato) in
totale o parziale sostituzione delle armature tradizionali in acciaio o barre per il rinforzo superficiale (ad esempio
barre installate in prossimita della superficie).

Sistemi impregnati in situ

Sono costituiti da fogli di fibre unidirezionali o multidirezionali o da tessuti che sono impregnati con una
resina, la quale funge anche da adesivo con il substrato interessato (es. calcestruzzo, muratura).

Le fibre dovranno essere conformi alle prescrizioni delle seguenti norme: ISO 13002 (fibre di carbonio), UNI
8746 e UNI 9409 (fibre di vetro), UNI EN 13003-1-2-3 (fibre di arammide).

Le resine utilizzate per solidarizzare i sistemi di rinforzo realizzati in situ alla struttura da consolidare
dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1504-4.

Per la determinazione del modulo elastico e della resistenza a trazione dei rinforzi FRP realizzati in situ si fara
riferimento al metodo indicato nella norma UNI EN 2561.
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I materiali compositi utilizzati per le applicazioni di rinforzo strutturale descritte nel presente documento
dovranno essere:
e identificabili per poter risalire univocamente al produttore;

e qualificati e controllati secondo le procedure di controllo definite dalle Linee Guida 2015;
e  accettati dal Direttore dei Lavori dopo verifica della documentazione e prove di accettazione.

In allegato sono riportate gli schemi di Scheda tecnica tipo contenenti le informazioni minime obbligatorie da
fornire. La scheda tecnica di un prodotto dovra infatti indicare obbligatoriamente, fra l'altro:
- resistenza e reazione al fuoco del prodotto;
- temperatura di transizione vetrosa;
- comportamento del prodotto nei confronti della temperatura, specificando l'intervallo all'interno del quale
sono garantite le sue caratteristiche prestazionali;
- condizioni di impiego.

A motivo della diversa composizione e qualita di produzione degli elementi fibrosi, i valori di resistenza media
possono oscillare tra valori minimi e massimi anche molto accentuati. Cosi come i valori dei moduli elastici, in
proporzione, ad esempio, alla temperatura di produzione, alla variazione nella percentuale delle materie prime,
alla composizione degli appretti protettivi, ecc. Si raccomanda quindi, la puntuale consultazione del progetto
strutturale per ciascuna applicazione e/o tipologia.

5.2.1) Le fibre aramidiche

Le fibre aramidiche sono una classe di fibre sintetiche con elevata resistenza alla trazione e al calore.
Un ottima fibra con elevate caratteristiche meccaniche ed in crescente diffusione, & il Kevlar, prodotto
sintetizzando fibre poliammidiche aromatiche ottenute per filatura umida di una soluzione liquido-cristallina di
p-fenilendiammina e cloruro tereftalico polimerizzata in acido solforico.

I rinforzi a base di fibre aramidiche devono avere buone proprieta di assorbimento di energia, di
deformazione e di dissipazione dell’energia vibrazionale, tipiche per questo materiale.

Tale fibra si puo impiegare anche in sistemi ibridi con rinforzi in carbonio o vetro. Inoltre puo essere applicata
previo annegamento in una matrice costituita da resina epossidica conforme alla norma UNI EN 1504-4. Per le
sue caratteristiche la fibra aramidica € raccomandata per:

e il rinforzo di murature, con particolare riferimento alle zone sismiche e comunque laddove puo essere
necessario avere un effetto di dissipazione dell’energia e smorzamento (“damping™) delle vibrazioni dovute
al traffico o ad altre sorgenti;

e rinforzo di murature, volte e gallerie, arcate, porticati e simili;

5.2.2) Le fibre di vetro

Le reti in fibra di vetro sono prodotti a matrice polimerica continua (GFRP - Glass Fiber Reinforced Polymer);
si tratta di materiali compositi ed anisotropi, da cui si ottiene un comportamento prevalentemente elastico
lineare fino al collasso.

Le fibre di vetro sono usate per la fabbricazione di compositi che si distinguono per I'elevata resistenza agli
alcali ed un'elevata durabilita. Esse sono ottenute per filatura a caldo di vetri di idonea composizione
(generalmente allumino-boro silicati) in funzione del tipo di applicazione e dell'ambiente in cui dovra operare.

Il trasferimento degli sforzi dalla matrice alla fibra viene migliorato con l'ausilio di rivestimenti chimici, previo

annegamento in una matrice costituita da resina epossidica conforme alla norma UNI EN 1504-4.

Per le sue caratteristiche la fibra di vetro & raccomandata per il rinforzo strutturale armato di edifici in
muratura ed in particolare per:

eseguire rinforzi sismici di manufatti in muratura (pareti, archi, volte, e simili);

e incrementare la resistenza a taglio dei paramenti murari;
e  ripristinare le fessurazioni esistenti e ridristribuire gli sforzi.
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5.2.3) Le fibre di carbonio

Il sistema di rinforzo strutturale CFRP (Carbon fiber-reinforced plastics) prevede generalmente I'utilizzo di
fibre di carbonio annegate in una matrice costituita da resina epossidica conforme alla norma UNI EN 1504-4.
Il sistema, applicato sulla superficie opportunamente pulita e trattata con un primer per migliorarne l'adesione,
deve risultare efficace e adatto alle differenti geometrie degli elementi strutturali. Il sistema a barre invece non
prevede l'impiego delle resine sopra descritte.

Le tipologie di rinforzo CFRP usualmente utilizzate possono identificarsi nei seguenti sistemi:

o il Sistema a Barre costituito da barre pultruse di carbonio per la riparazione di elementi in calcestruzzo,
legno e muratura. Le fibre scelte devono essere in carbonio ad alta resistenza ed in carbonio ad alto
modulo elastico. Il sistema cosi composto pud essere abbinato ai ripristini strutturali con I'uso di malte o
resine dedicate.

e il Sistema a Lamine costituito da piattine di carbonio e da resina in pasta epossidica. Il sistema & tarato
per la messa in opera rapida del rinforzo. Le resine devono essere particolarmente indicate per interventi
di rasatura e di incollaggio e dotate di buona lavorabilita, riducendo al minimo la tempistica necessaria al
rinforzo.

¢ il Sistema a Fibre costituito da tessuti e da una resina impregnante di tipo epossidico, dotata di una
adeguata viscosita per permettere la corretta impregnazione dei tessuti. Affinche I'adesione al supporto
possa essere perfetta, deve essere eseguita una corretta preparazione del supporto stesso. Questo
sistema deve ottimizzare al massimo il quantitativo di fibra presente sulla struttura e risultare versatile per
realizzare rinforzi in piu direzioni. Alcuni sistemi a fibre possono essere applicabili con resine epossidiche o
con malte cementizie. Per propria natura i prodotti FRP sono anisotropi e tendenzialmente elastici lineari in
trazione fino a rottura. Contrariamente all’acciaio non sono duttili, né plastici. Nella loro applicazione quindi
non devono essere sottoposti a compressione; le fibre non devono essere tagliate o forate. Ulteriori
caratteristiche da tenere presenti infatti, sono:
1) che non esiste trasferimento tensionale tra una fibra posta in direzione longitudinale ed un‘altra posta
nella direzione trasversale;
2) tutti i prodotti FRP non possono essere saldati tra loro. Il collegamento tra uno strato e laltro avviene
esclusivamente mediante una resina.

Modalita di applicazione del prodotto in barre

Si prestera particolare attenzione alle seguenti fasi o modalita di applicazione delle barre,
indipendentemente dalla natura del materiale su cui si interverra:

1) Realizzazione dei fori.

Eseguire sulla superficie di intervento una serie di perforazioni di diametro superiore a quello del diametro della
barra (nel caso del cls, di circa 1,5 volte). La profondita del foro sara opportunamente calcolata dal progettista
in funzione della tensione a cui € sottoposta la barra e segnalata in progetto.

3) Intasare il foro con idoneo prodotto a base di legante epossidico e primer preventivamente individuato e
segnalato dalla Direzione Lavori.

2) Posizionare la barra per tutta la lunghezza richiesta fino a vedere refluire il prodotto di intasamento utilizzato
ed eliminare il prodotto in eccesso avendo cura di non variare la posizione della barra. A seconda del grado di
difficolta di intervento, si prescrivera |'utilizzo di morse e/o sostegni per le barre fino ad avvenuto indurimento
della resina.

Modalita di applicazione del prodotto in fibre o lamine

L'applicazione tipica di fibre di carbonio costituite da tessuto e resina impregnante puo essere sintetizzata
nei seguenti punti:

1) Applicazione di fondo ancorante epossidico a rullo o pennello.
Si prestera particolare attenzione alle condizioni del supporto da rinforzare. Nel caso in cui infatti il supporto si
presenti degradato, incoerente o non planare, sara necessario procedere con un intervento di rimozione della
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parte degradata e una successiva applicazione di malta tipo betoncino con caratteristiche il piu possibile
compatibili con quelle del supporto. Nel caso in cui siano presenti delle fessure sara necessario procedere con
delle iniezioni consolidanti di resine epossidiche prima di applicare il rinforzo. Nel caso in cui il substrato si
presenti in buono stato sara comunque necessario effettuare un trattamento di idrosabbiatura fino a che l'inerte
non venga messo in evidenza e comunque dopo essersi assicurati della adeguata resistenza meccanica
superficiale del manufatto.

2) Rasatura su fresco con stucco a spatola; si prestera attenzione a chiudere tutte le porosita ed ottenere una
superficie liscia.

3) Applicazione sul rasante fresco delle strisce di tessuto in fibra di carbonio parallelamente alle linee dello
sforzo dell’'elemento strutturale da rinforzare ovvero delle lamine in carbonio pultruse, quando queste siano
prescritte in alternativa ai tessuti.

4) Saturazione del tessuto applicando a rullo pit mani d'impregnante epossidico.

L'impregnazione del tessuto € una fase molto importante ai fini dell’efficacia del rinforzo. La funzione della
resina costituente la matrice & quella di trasferire lo sforzo alle fibre, quindi un‘incompleta impregnazione
determinera una resistenza del rinforzo inferiore rispetto a quella di progetto. Per prevenire tale risultato puo
essere auspicabile impregnare pil tessuti con grammatura inferiore ed applicare pil strati sovrapposti, per
raggiungere le condizioni di rinforzo previste dal progetto. Nel caso in cui il rinforzo sia costituito da tessuti bi e
quadri-direzionali la fase di impregnazione deve essere effettuata con cura ancora maggiore.

5) Applicazione a spolvero di sabbia silicea di granulometria fino ad 1 mm.
Il supporto cosi creato sara costituito per I'eventuale applicazione di una malta a base cemento o a base di calce
e cemento, secondo le indicazioni progettuali e/o della Direzione Lavori.

5.2.4) Prove e controlli sulle forniture

Tutte le forniture di materiali da utilizzare per l'intervento dovranno riportare nel Documento di trasporto
(DdT) l'indicazione del Certificato di Idoneita Tecnica all'impiego (CIT) e i materiali dovranno essere marcati
secondo il sistema approvato e pubblicato dal Servizio Tecnico Centrale (STC).

Le forniture effettuate da un commerciante intermedio dovranno essere accompagnate da documento di
trasporto del commerciante, sul quale dovra essere riportata esplicita annotazione con indicazione del CIT di
qualificazione del prodotto, e da copia dei documenti rilasciati dal Produttore, dichiarati conformi agli originali.

I controlli di accettazione in cantiere sui materiali FRP:

- saranno a cura del Direttore dei lavori;

- saranno campionati nell'ambito di ciascun lotto di spedizione e riguarderanno tutti i rinforzi FRP oggetto di
fornitura;

- saranno di tipo meccanico ed eseguiti sui campioni realizzati in situ con i materiali base oggetto di fornitura;

- le prove meccaniche saranno effettuate da un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR 380/2001, con comprovata
esperienza e dotato di strumentazione adeguata per prove su FRP, in un tempo ritenuto utile dal Direttore dei

Lavori ai fini dell'accertamento della qualita e della conformita alle specifiche di progetto dei rinforzi oggetto

di fornitura e comunque non oltre 30 giorni.

Ferme restando le responsabilita del Produttore, il Direttore dei Lavori, prima della messa in opera,
verifichera che tutti i prodotti oggetto della fornitura risultino adeguatamente marchiati e rifiutera
eventualmente le forniture non conformi. Qualora il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso
il STC, i prodotti non possono essere accettati in cantiere ed il Direttore dei Lavori € tenuto a segnalare la
circostanza al STC.

Ai fini della rintracciabilita dei prodotti, I’'Bpaltatore dovra assicurare la conservazione della documentazione
di accompagnamento, unitamente a marcature o etichette di riconoscimento ed ad eventuali annotazioni
trasmesse dal Direttore dei lavori, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico e, ove previsto,
tecnico-amministrativo.

Prelievo

Il campionamento deve essere effettuato dal Direttore dei Lavori o da tecnico di sua fiducia che deve
assicurare, mediante idonee sigle, etichettature indelebili, la rintracciabilita dei campioni in ordine alla fornitura
ed alla ubicazione e all’'uso previsto in cantiere.

Devono essere prelevati n. 3 campioni in riferimento ad ogni lotto di spedizione e comunque ogni 500 m o
frazione di sistema di rinforzo preformato, sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento
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dimostrino la provenienza del sistema di rinforzo da uno stesso stabilimento.

In caso contrario i controlli devono essere estesi ai lotti provenienti da altri stabilimenti.

Sono previsti solo controlli di tipo meccanico.

Si prescrivono inoltre prove sulla resina — adesivo in ragione di un provino ogni lotto di spedizione per
verificarne le caratteristiche dichiarate dal Produttore e richiamate nel e di
installazione.

La richiesta di prove deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori.

In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove e/o di omessa indicazione della destinazione del
prodotto da parte del Direttore dei Lavori, le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere
valenza ai sensi delle Linea Guida di riferimento e di cid ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato
stesso.

I predetti certificati non potranno essere utilizzati dal Collaudatore per le operazioni di collaudo.

Prove di accettazione

Per ciascun campione i valori della tensione di rottura a trazione e del modulo elastico, entrambi nella
direzione delle fibre, devono risultare non inferiori ai corrispondenti valori nominali dichiarati nella scheda
Prodotto. Le proprieta della resina-adesivo devono soddisfare i valori dichiarati dal Produttore.

Valutazione dei risultati

Qualora la verifica di cui al precedente comma non dovesse essere soddisfatta, anche solo per una delle
grandezze misurate, essa deve essere ripetuta prelevando e provando 3 ulteriori campioni provenienti da
prodotti del lotto in esame.

Se, per tutti e tre i campioni, i valori delle due caratteristiche meccaniche da esaminare sono maggiori o
uguali del competente valore di accettazione, il lotto consegnato puo essere considerato conforme.

Se, per uno solo dei campioni, il valore di una delle due caratteristiche meccaniche risulta minore del
corrispondente valore di accettazione, sia il provino che il metodo di prova devono essere attentamente
analizzati.

Se nel campione € presente un difetto o si ha ragione di credere che si sia verificato un errore durante la
prova, il risultato della prova stessa deve essere ignorato. In questo caso occorre prelevare un ulteriore
(singolo) campione ed accertare il soddisfacimento dei requisiti di accettazione.

In tutti gli altri casi, il risultato negativo va comunicato al Servizio Tecnico Centrale (STC) e il Direttore dei
Lavori deve assumere le opportune determinazioni.

L'intero lotto di spedizione & da considerarsi non conforme e come tale non deve essere utilizzato per il
previsto rinforzo strutturale.

Certificazione dei risultati delle prove di accettazione
I certificati emessi dai laboratori devono contenere almeno le seguenti indicazioni:
- identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;
- identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina, oltre al
numero totale di pagine;
- identificazione del Committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;
- nominativo del Direttore dei Lavori che richiede le prove;
- descrizione e identificazione dei campioni da provare con indicazione della relativa marcatura ove non
reperibile sui campioni;
- estremi del verbale di prelievo sottoscritto dal Direttore dei lavori;
- data di ricevimento dei campioni;
- data di esecuzione delle prove;
- indicazione della norma di riferimento della prova;
- dimensioni effettivamente misurate dei campioni;
- valori delle grandezze misurate.

I certificati devono riportare, inoltre, lindicazione del marchio identificativo rilevato dal Laboratorio
incaricato sui campioni da sottoporre a prove ovvero di quello riportato dal Direttore dei Lavori nella richiesta di
prove qualora i campioni fossero sprovvisti di tale marchio.

Qualora il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale (STC), le
certificazioni emesse dal Laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle Linea Guida di riferimento e
di cid ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.

Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE & onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione,
accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni Fornitore, per ogni diverso prodotto, il
Certificato ovvero Dichiarazione di Conformita alla parte armonizzata della specifica norma europea ovvero allo
specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile.
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E' inoltre onere del Direttore dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie,
classi e/o famiglie previsti nella detta documentazione.

Art. 5.3 OPERE IN FERRO

Tutte le opere in ferro dovranno essere eseguite secondo i grafici di progetto e le prescrizioni
impartite dalla Direzione dei Lavori.

Particolare attenzione va posta nelle saldature e bolliture, i fori saranno tutti eseguiti col
trapano, le chiodature, ribaditure, ecc. dovranno essere perfette senza sbavature; i tagli essere
rifiniti a lima.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentano imperfezione od inizio di

imperfezione.

Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore dovra presentare
il relativo modello per la preventiva approvazione. L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a
controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle diverse opere in ferro,
essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per I'omissione di tale
controllo.
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Rep. n. /2020

SCHEMA CONTRATTO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO AL SISMA DELLA SEDE UNIVERSITARIA

MALCANTON- MARCORA, SITA A VENEZIA, DORSODURO 3484-3484D

CUP: H79H17000170005 - CIG: 8373796310

TRA:

I’'Universita Ca' Foscari Venezia, denominata in seguito anche “Universita”, con sede legale in

Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia, codice fiscale 80007720271, in persona del dott. .......cccecvvvecvvcervrrnnnns,

(O =SSR o -1 1 o Jr- RSSO, | , Direttore Generale dell’Universita Ca’

Foscari Venezia;

E
I'IMPresa .ooveeeeeeeceseireeerresecsrcsssessesesssessesenseseenes, CON SEAE [€8A1E N oot (.....),
Vid .ooeeeeerseesseneneene. N ., Codice Fiscale e P. IVA ..., di S€gUIto per brevita denominata
anche “Appaltatore”, rappresentata dal Sig. ....ccovvvvcivciiineceee, NALO @ i, il
reeeeeeenens, COdice Fiscale ....ovveveivecrcceeeiee , in qualita di legale rappresentante;

Premesso che:

+ con Decreto del Direttore Generale n. ............ prot. N. .cceeeeeenen. o =] R e stato autorizzato

I’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, con

il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 c.9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di

seguito anche Codice) per I'affidamento dei lavori di miglioramento al sisma della sede universitaria

Malcanton-Marcora, sita a Venezia, Dorsoduro 3484 e 3484/D;

+ con Decreto del Direttore Generale n. .....cccceeeeee. Prot. N e o =] I la procedura
negoziata sopra citata e stata aggiudicata a .........c... , con un ribasso percentuale offerto del
hvreeen %8, CONUN importo contrattuale pari @ € .eecvvveeieene , di cui € 70.618,06 (Euro

settantamilaseicentodiciotto/06) per oneri di sicurezza, oltre IVA di legge;

il Responsabile Unico del Procedimento ......................... ha concluso con esito positivo i controlli nei




confronti di ..................., attestando che, in data odierna, sono maturate le condizioni per procedere

con la sottoscrizione del presente contratto

Tutto cio premesso tra le parti, come in epigrafe indicate e rappresentate, si conviene e stipula quanto

segue:

Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse suesposte formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - OGGETTO DELL' APPALTO

L'Universita affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'esecuzione dei lavori di

miglioramento al sisma della sede universitaria Malcanton-Marcora, sita a Venezia, Dorsoduro 3484 e

3484/D, secondo gli elaborati di progetto esecutivo che costituiscono parte integrante e sostanziale

del presente atto, ancorché non materialmente allegati.

Art. 3 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L'importo del presente appalto ammonta a € ...ccccceveevecveevennnen. (=0T o T ), di cui €

70.618,06 (Euro settantamilaseicentodiciotto/06) per oneri di sicurezza, oltre IVA di legge.

ART. 4 - TERMINI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori di cui al presente contratto dovranno essere svolti nei tempi e secondo le modalita di cui al

Capitolato Speciale (allegato A).

Art. 5 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo dovra essere effettuato nei termini e secondo le modalita previste dal

capo 4 del Capitolato Speciale.

| pagamenti saranno effettuati sul conto corrente bancario dedicato anche in via non esclusiva ai sensi

dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. codice IBAN .......ccccvrverereeunes, INEESEALO v,

Le persone delegate a operare su di esso sono:

creverenene €COAICE FISCAIR et

crerereeene €COAICE FISCAIR ettt




Art. 6 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo

103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., polizza fideiussoria di € .........cceceveeverees (EUFO oeerrercrnnen) N .. del

<eeeeeenens, Filasciata da ...................... Tale polizza verra svincolata ai sensi di legge.

Qualora I'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali,

I’Appaltatore dovra provvedere allimmediato reintegro della stessa, dandone comunicazione

mediante posta elettronica certificata al responsabile unico del procedimento.

Art. 7 — ASSICURAZIONI A CARICO DELL’APPALTATORE

L'Appaltatore ha presentato, ai sensi dell'articolo 29 del Capitolato Speciale, le seguenti polizze:

reeeeennsy Tilasciata da v iNAALA e,

TR o | = TYo{ =) ¢ I c - N | oI I- | - RO

L'Appaltatore dovra dare tempestiva comunicazione all’Universita di tutte le eventuali variazioni

collegate alle stesse.

Art. 8 - SPESE CONTRATTUALI

Si applica I'art. 51 del Capitolato Speciale.

Si allegano al presente contratto e ne costituiscono parte integrante il Capitolato Speciale (Allegato A),

I’elenco delle relazioni ed elaborati del progetto esecutivo (Allegato B).

Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non

materialmente allegati:

1. l'offerta economica;

2. la garanzia definitiva;

3. le polizze assicurative per danni di esecuzione e per responsabilita civile terzi;

4. gli elaborati di progetto.

Il presente atto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale (ai sensi dell’art. 32, comma 14, del

Codice.) rilasciata da Ente certificatore autorizzato.




Universita Ca’ Foscari Venezia — Il Direttore Generale —.................

L'Appaltatore —. ....ccccvvvevreeeennnee

Il SOLOSCIItO vvoveveeereereererce e dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e

dei documenti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341, dichiara di accettare le

clausole di cui agli artt. 4, 6,7 e 8 del presente atto e agli artt. 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

22,23, 28, 29, 32,40, 41, 42, 43,45, 46, 47, 52, 53 e 54 del Capitolato Speciale.

L'accettazione delle clausole e delle condizioni di cui agli articoli sopra elencati avviene mediante

apposizione di una seconda firma digitale da parte del .......ccccceeeveerereenee.

Per accordo e accettazione.

L' Appaltatore —......coevveeeveeveeereece s
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